Impacto da alteração de sistemas de referência de preços - Sicro 1 x Sicro 2 - nos orçamentos de três obras rodoviárias contratadas pelo DNER entre dezembro/1996 e julho/1997 by Moraes, Cláudio Gomes de
  
 
 
 
 
 
 
 
 
MONOGRAFIA DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS RODOVIÁRIAS 
 
IMPACTO DA ALTERAÇÃO DE SISTEMAS DE 
REFERÊNCIA DE PREÇOS - SICRO 1 X SICRO 2 
– NOS ORÇAMENTOS DE TRÊS OBRAS 
RODOVIÁRIAS CONTRATADAS PELO DNER 
ENTRE DEZEMBRO/1996 E 
JULHO/1997. 
 
CLÁUDIO GOMES DE MORAES 
Brasília, 19 de abril de 2018 
 
 
 
 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
 
Faculdade de Tecnologia 
 
  
i 
 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
CENTRO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS EM 
TRASPORTE 
 
 
 
 
 
IMPACTO DA ALTERAÇÃO DE SISTEMAS DE 
REFERÊNCIA DE PREÇOS - SICRO 1 X SICRO 2 - NOS 
ORÇAMENTOS DE TRÊS OBRAS RODOVIÁRIAS  
CONTRATADAS PELO DNER ENTRE DEZEMBRO/1996 E 
JULHO/1997. 
 
 
CLÁUDIO GOMES DE MORAES 
 
 
ORIENTADOR: VLADIMI JOSÉ DANIEL DE ASSIS 
 
 
 
 
MONOGRAFIA DE ESPECIALIZAÇÃO EM AUDITORIA DE 
OBRAS PÚBLICAS RODOVIÁRIAS 
 
 
BRASÍLIA / DF: ABRIL / 2018  
ii 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
CENTRO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS EM 
TRASPORTE 
 
IMPACTO DA ALTERAÇÃO DE SISTEMAS DE 
REFERÊNCIA DE PREÇOS - SICRO 1 X SICRO 2 - NOS 
ORÇAMENTOS DE TRÊS OBRAS RODOVIÁRIAS  
CONTRATADAS PELO DNER ENTRE DEZEMBRO/1996 E 
JULHO/1997. 
CLÁUDIO GOMES DE MORAES 
 
 
 
MONOGRAFIA SUBMETIDA AO INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E AO CENTRO DE FORMAÇÃO DE 
RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTES DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU 
DE ESPECIALISTA EM AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS RODOVIÁRIAS 
 
 
 
APROVADA POR: 
 
_________________________________________ 
VLADIMI JOSÉ DANIEL DE ASSIS, Msc. (UNIV. FEDERAL DE CAMPINA 
GRANDE) 
(ORIENTADOR) 
 
 
_________________________________________ 
LUIZ FERNANDO URURAHY DE SOUZA, Msc. (COPPE-UFRJ) 
(EXAMINADOR INTERNO) 
 
 
_________________________________________ 
FELIPE GUSTAVO DE SOUZA PEÑALOZA, Msc. PECC (UNIV. DE BRASÍLIA)  
(EXAMINADOR EXTERNO) 
 
 
BRASÍLIA/DF, 7 DE MAIO DE 2018.  
iii 
FICHA CATALOGRÁFICA 
 
MORAES, CLÁUDIO GOMES 
 
Impacto da alteração de sistemas de referência de preços (Sicro 1 x Sicro 2) nos 
orçamentos de três obras rodoviárias contratadas pelo DNER entre 
Dezembro/1996 e Julho/1997. 
Brasília, 2018 
 
x, 209 p., 210 x 297 mm (ISC/TCU, CEFTRU/UnB, Especialista, Auditoria de 
obras públicas rodoviárias, 2018) 
 
Monografia de Especialização – Tribunal de Contas da União. Instituto Serzedello 
Corrêa. Universidade de Brasília. Centro Interdisciplinar de Estudos em 
Transportes. 
 
1. Obra rodoviária   2. Sicro 1 e Sicro 2 
3. Referência de preço. 
 
I. ISC/TCU     II. CEFTRU/UnB 
III. Título (série) 
 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
 
MORAES, CLÁUDIO G. (2018). Impacto da Alteração de Sistemas de Referência de Preços - 
Sicro 1 X Sicro 2 - nos Orçamentos de Três Obras Rodoviárias Contratadas pelo DNER entre 
Dezembro/1996 e Julho/1997. 
Monografia de Especialização, Instituto Serzedello Corrêa, Tribunal de Contas da União, 
Centro Interdisciplinar de Estudos em Transportes, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 
219 p. 
 
CESSÃO DE DIREITOS 
 
NOME DO AUTOR: Cláudio Gomes de Moraes 
 
TÍTULO DA MONOGRAFIA: Impacto da Alteração de Sistemas de Referência de Preços - 
Sicro 1 X Sicro 2 - nos Orçamentos de Três Obras Rodoviárias Contratadas pelo DNER entre 
Dezembro/1996 e Julho/1997. 
 
GRAU / ANO: Especialista em auditoria de obras públicas rodoviárias / 2018 
 
É concedida à Universidade de Brasília a permissão para reproduzir cópias desta monografia 
de Projeto Final e para emprestar ou vender tais cópias somente para propósitos acadêmicos e 
científicos. O autor reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte desta monografia de 
Projeto Final pode ser reproduzida sem a autorização por escrito do autor. 
_____________________________  
Cláudio Gomes de Moraes 
Cond. Minichácaras do Lago Sul, Qd. 6, Cj. 5, Cs. 2, Jardim Botânico 
71.680-621 - Brasília/DF – Brasil  
iv 
AGRADECIMENTOS 
Agradeço a Deus pelo privilégio de pertencer aos quadros do Tribunal de Contas da União, 
fator essencial para possibilitar a realização dessa pós-graduação. 
Agradeço ao orientador Vladimi José Daniel de Assis pelos constantes auxílios nos trabalhos 
com a boa vontade de sempre. 
Por fim, agradeço a minha esposa e meus filhos pela parceria em tudo que fazemos. 
v 
RESUMO 
No presente trabalho, avaliou-se o impacto no preço final de três obras rodoviárias, ocorrido 
em razão de se alterar o sistema de custos empregado na orçamentação, de Sicro 1 para Sicro 2. 
Os resultados demonstraram que as obras orçadas com base no Sicro 2 apresentam, para os três 
empreendimentos analisados, preços ligeiramente superiores aos calculados por meio do 
Sicro 1, fazendo desaparecer, para os três casos concretos, os superfaturamentos identificados 
tendo como referência o Sicro 1. Além de apresentar o resultado dessa avaliação, abordaram-
se questões relativas à pertinência de se adotar esse tipo de procedimento no exame da 
ocorrência de superfaturamento em obras públicas, no âmbito do Tribunal de Contas da União. 
Para tanto, com base nos pressupostos que fundamentam cada sistema de referência de preços, 
evidenciou-se o entendimento de que o sistema de referência a ser utilizado para orçar uma 
determinada obra deve estar vigente no momento em que os serviços forem licitados e 
executados, procedimento que proporciona maior fidedignidade ao orçamento. Ponderou-se, 
ainda, que adotar sistemas de referência vigentes em período posterior à data da 
licitação/execução da obra pode conduzir a distorções no resultado dos cálculos, acarretando 
conclusões equivocadas quanto a ocorrência, ou não, de superfaturamento. Por fim, registrou-
se que determinações de reanálise de orçamentos de obras no âmbito de processos no Tribunal 
de Contas da União, alterando-se o sistema de orçamentação originalmente utilizado, sem 
prévia avaliação quanto à pertinência dessa alteração, além de poderem trazer fragilidades aos 
autos, podem acarretar retrabalhos para o corpo técnico da Corte de Contas, sendo esse mais 
um fator a contribuir para o esgotamento da força de trabalho do Tribunal. 
 
Palavras-chave: Custo, Preço, Sistemas de Referência, Sicro 1, Sicro 2 e Novo Sicro. 
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ABSTRACT 
In the present study, the impact on the final price of three road works was evaluated by using 
two diferente cost system, Sicro 1 and Sicro 2. The results showed that budget estimated based 
on Sicro 2 for the three projects analyzed show prices slightly higher than those calculated 
through Sicro 1. Based on the assumptions underlying each price reference system, the 
understanding of that the reference system to be used to budget for a particular work must be 
in force at the time when the services are projected and executed, which provides greater 
reliability to the budget. It was also considered that the adoption of reference systems in force 
after the date of bidding / execution of the work may lead to distortions in the calculations, 
leading to erroneous conclusions as to whether or not super-billing occurs. Lastly, it was noted 
that determinations of re-analysis of budgets in Works of the Tribunal de Contas da União, 
altering the budgeting system originally used, without prior evaluation as to the pertinence of 
such alteration, besides being able to bring weaknesses in process can lead to reworking for the 
staff of TCU, which is one more factor contributing to the exhaustion of the TCU's workforce. 
 
Key-words: Cost, Price, Reference Systems, Sicro 1, Sicro 2 and Novo Sicro. 
 
vii 
LISTA DE TABELAS 
Tabela 2.1 – Fatos históricos relacionados à evolução dos sistemas de referência  9 
Tabela 2.2 – Comparação do custo do serviço de ECT no Sicro 2 em função do tipo de 
equipamento 14 
Tabela 2.3-A – BDI utilizado durante o Sicro 2 17 
Tabela 2.3-B - Valores de referência para o Lucro                     18             
Tabela 2.3-C - Valores de referência para o BDI                                                                    18 
Tabela 3.1-A - Datas contratuais                                                                                              22 
Tabela 3.1-B - Obra 1                          23   
Tabela 3.1-C - Resumo dos cálculos - Obra 1                       24 
Tabela 3.1-D - Obra 2                                                          30 
Tabela 3.1-E - Resumo dos cálculos - Obra 2                       31   
Tabela 3.1-F - Obra 3                          35 
Tabela 3.1-G - Resumo dos cálculos - Obra 3                      35 
Tabela 3.1-H - Resumo dos cálculos                                  39 
 
 
viii 
LISTA DE FIGURAS 
Figura 2.1-A – Composição contida no Manual do DNER de 1972 08 
Figura 2.1-B – Datas de implantação dos sistemas de referência 10 
Figura 2.2-A - Composição característica de esc., carga e transporte dos anos 90           13   
Figura 2.2-B - Composição característica de esc., carga e transporte dos anos 2000         13 
Figura 2.3 - Fórmula do BDI                                   16 
Figura 3.1-A: CPU – Transporte local em caminhão basculante de 10m³                          24                          
Figura 3.1-B: CPU - Recomposição de Revestimento Primário                                          26 
Figura 3.1-C: Escavação e Carga de Material de Jazida para recomposição                    29  
Figura 3.1-D: CPU - Mistura areia-asfalto usinado a quente                                              32   
Figura 3.1-E: CPU – Recomposição manual de aterro                                                          36 
Figura 3.1-F: CPU - Escoramento                                                                                          38  
Figura 3.1-G: Evolução do superfaturamento nos sistemas Sicro 1 e Sicro 2                     39 
 
 
ix 
LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES 
SICRO Sistema de custos rodoviários do DNIT 
DNIT  Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
DNER  Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
TCU  Tribunal de Contas da União 
BDI  Benefícios e despesas indiretas 
ECT  Escavação, carga e transporte 
CPU  Composição de preço unitário 
CCU  Composição de custo unitário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
SUMÁRIO 
1.1 APRESENTAÇÃO 1 
1.2 JUSTIFICATIVA 2 
1.3 OBJETIVO GERAL 4 
1.4 OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
1.5 METODOLOGIA 4 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 7 
2.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE O SISTEMA DE CUSTOS RODOVIÁRIOS - 
SICRO 7 
2.2 O PROCESSO DE ESCOLHA DA VERSÃO DO SICRO A SER ADOTADA NA 
ORÇAMENTAÇÃO DE UMA OBRA RODOVIÁRIA 10 
2.2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 10 
2.2.2 DIRETRIZES PARA A ESCOLHA DO SISTEMA DE REFERÊNCIA 12 
2.3 BDI – BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS 16 
3 ESTUDO DE CASO 21 
3.1 CARACTERÍTICAS DAS OBRAS E CÁLCULO 21 
4 CONCLUSÃO 42 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 45 
APÊNDICES 46 
APÊNDICE - A1 – ESTUDO DE PRODUTIVIDADE DE EQUIPAMENTOS       SICRO 
1 X SICRO 2 47 
APÊNDICE – A2 – COMPOSIÇÕES DE CUSTO UTILIZADAS NOS CÁLCULOS 48 
 
  
1 
1. INTRODUÇÃO 
É de conhecimento geral que a execução de obras públicas envolve a aplicação de 
expressivo volume de recursos dos orçamentos públicos e também é cediço que o Tribunal de 
Contas da União - TCU vem empreendendo uma sistemática permanente de fiscalização nessas 
obras realizadas com recursos federais. 
Um dos principais procedimentos empregados, tanto pelos gestores da Administração 
Pública quanto pelos auditores do TCU, na aferição quanto à razoabilidade da aplicação dos 
recursos federais na realização de obras públicas é a avaliação dos preços contratados. Para 
servir a esse objetivo, a Administração Pública vem desenvolvendo, ao longo dos anos, 
ferramentas de parametrização de valores para o fim de referenciar o preço das obras, que 
consistem nos sistemas de referência de preços. 
Dessa forma, os gestores públicos, bem como os órgãos de controle, valem-se desses 
referenciais de preços, os quais parametrizam o valor dos serviços, fornecendo assim um norte 
em relação ao montante de recursos necessário para realização de cada empreendimento. 
É natural que os sistemas de referência de preços sejam específicos para cada tipo de 
obra. Assim, existem os sistemas para obras rodoviárias, obras urbanas, obras ferroviárias etc. 
É também natural que, com o decorrer do tempo, evoluções de toda ordem aconteçam 
no campo desses empreendimentos e que, assim, haja a necessidade de atualizações dos 
sistemas de referência para melhor se adequarem à realidade vivenciada nas obras. 
No geral, essas atualizações recebidas pelos sistemas de referência, inclusive com a 
disponibilização de novas versões, repercutem nos valores orçados de cada empreendimento e 
podem assim ocasionar incertezas quanto à definição de qual versão do sistema deve ser adotada 
em cada caso concreto, de maneira a se obter o preço justo a ser pago. Esta monografia trata 
desse tema. 
Por fim, revela-se próprio consignar que a parte introdutória desta monografia foi 
elaborada em conjunto com o Auditor de Controle Externo do TCU, Orlivan Matos de Souza, 
diferindo os dois trabalhos quanto às análises relativas aos estudos de casos. 
1.1 APRESENTAÇÃO 
Neste trabalho, inicialmente serão abordados aspectos teóricos referentes ao Sistema de 
Custos Rodoviários – Sicro, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - 
DNIT.  
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Depois, apresenta-se uma análise de casos concretos, contemplando a orçamentação de 
três obras rodoviárias com a aplicação de duas versões diferentes do Sistema de Custos 
Rodoviários do DNIT – Sicro 1 e Sicro 2, avaliando-se o preço final desses empreendimentos 
a partir da comparação dos valores calculados com base em cada umas dessas versões do Sicro. 
Os valores obtidos com a aplicação das duas versões do Sicro também são cotejados 
com o preço efetivamente contratado de cada obra, de maneira a averiguar a ocorrência de 
possíveis superfaturamentos. 
Ao fim dessas avaliações, demonstra-se a influência da aplicação de cada versão do 
Sicro em relação ao preço final das três obras rodoviárias examinadas neste trabalho. 
Especificamente, serão analisadas obras rodoviárias nas quais foram empregados 
recursos federais, contratadas e executadas nos anos de 1990, quando vigia a versão Sicro 1. 
São elas: 
a) Obra 1 - BR-226/MA, do entroncamento BR-316/343(B), divisas PI/MA (Teresina-
Timon) e MA/TO, ao entroncamento MA-275, extensão de 37,32 km; 
b) Obra 2 - BR-010/MA, subtrecho Imperatriz (km 219,54) - Açailândia (km 289,20), 
segmentos km 219,54 - km 235,26 e km 267,94 - km 289,20, extensão de 36,98 km; 
c) Obra 3 - BR-010/MA, trecho Divisa TO/MA – divisa MA/PA, subtrecho, 
entroncamento BR-226/MA (Porto Franco) – entroncamento MA-280, extensão de 66,7 km. 
A fim de facilitar a menção às obras, elas serão designadas de agora em diante apenas 
como obra 1, obra 2 e obra 3.  
1.2 JUSTIFICATIVA 
 No âmbito da Administração Pública Federal, há sistemas de custos que norteiam a 
orçamentação das obras públicas. Especificamente para as obras rodoviárias, destaca-se o 
Sistema de Custos Rodoviários do DNIT (Sicro), que teve sua primeira edição (Sicro 1) 
implantada em 1992.  
 No ano 2000, foi implantada a segunda versão desse sistema, denominada Sicro 2, 
vigendo até 2017, sendo suplantada, a partir de maio de 2017, pela versão atual denominada de 
Novo Sicro. 
 Ocorre que a aplicação de diferentes edições dos sistemas referenciais, em especial do 
Sicro, em uma mesma obra ocasiona invariavelmente a obtenção de valores orçados não 
coincidentes, podendo acarretar, em determinados casos, significativas diferenças. 
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 Em processos que tramitam no TCU decorrentes de auditorias realizadas em obras 
públicas, essa possibilidade de obtenção de valores orçados discrepantes pode trazer incertezas 
quanto a confiabilidade de orçamentos utilizados pelo Tribunal para fundamentar condenação 
de responsáveis em débito. Em razão disso, em despachos recentes, foi determinado à Secretaria 
de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação do TCU, que trata de obras 
rodoviárias e aeroportuárias, que reanalisasse os orçamentos das obras, com base em versões 
diferentes dos sistemas de referência.  
 Trata-se de tema novo no âmbito do TCU essa reanálise segundo versões distintas. As 
demandas até então existentes se destinavam a avaliar novas situações possíveis de serem 
albergadas na obra, mas tendo o sistema de referência original como parâmetro. Ou seja, se a 
obra tinha sido orçada no âmbito do Sicro 1, então era devido reanalisá-la segundo o Sicro 1. 
Se orçada no âmbito do Sicro 2, a análise posterior também deveria ocorrer sob o Sicro 2. 
 Sendo um tema novo no âmbito do TCU, ainda não há jurisprudência quanto a essa 
questão, nem mesmo diretrizes a serem seguidas. 
 Esse fato demonstra a necessidade de serem efetivados mais estudos a respeito dessa 
questão, sendo nesse contexto que se insere este trabalho.   
Esse conhecimento pode ser determinante para os atores que trabalham em um 
empreendimento, seja na fase de planejamento, execução ou mesmo no pós-obra. A depender 
da escolha do sistema de referência, os resultados poderão ser díspares.  
Por exemplo, em períodos de tempo limítrofes entre o fim de um sistema de referência 
e o início de outro, a percepção quanto à valoração dos serviços é essencial para um gestor 
público que planeja uma obra que irá integrar a lei orçamentária anual. Isso porque a adoção de 
um sistema de referência pode subestimar ou superestimar o orçamento de uma obra, fato que 
poderá repercutir na sua conclusão. 
Assim, é de relevância que a escolha do sistema de referência ocorra segundo uma 
sequência lógica e técnica de modo que seja minorada a possibilidade de resultados díspares 
nos cálculos de preços de um empreendimento. 
No âmbito do Tribunal de Contas da União, essas mudanças de sistemas de referência 
para o cálculo do valor de uma obra produzem consequências que podem ser negativas ao 
trâmite de processos, como por exemplo novas citações, atraso na conclusão dos processos e, 
possivelmente, insegurança jurídica. 
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1.3 OBJETIVO GERAL 
 Contribuir para o desenvolvimento de diretrizes que norteiem, no âmbito da 
Administração Pública e em especial no TCU, a escolha da versão do sistema de referência 
(Sicro x Sicro 2) adequada para calcular o preço de uma determinada obra rodoviária. 
1.4 OBJETIVO ESPECÍFICO 
 Tomando por base três obras rodoviárias, apresentar estudo comparativo entre os 
valores orçados com base no Sicro 1 e também no Sicro 2, buscando demonstrar as 
consequências da adoção de um sistema de referência de preços que, eventualmente, não 
representa com fidedignidade a obra contratada. 
1.5 METODOLOGIA 
Esse trabalho compreendeu inicialmente a seleção de três obras rodoviárias a serem 
analisadas. Essa seleção foi feita a partir do portal de jurisprudência do TCU, considerando 
processos que tratam de obras rodoviárias orçadas originalmente com base no Sicro 1, nos quais 
foi determinada a reanálise dos orçamentos considerando o Sicro 2.  
Como o tema que está sendo tratado nesta monografia refere-se a análises que ainda não 
foram realizadas pelo TCU, tomou-se o cuidado de não referenciar esse trabalho aos processos 
das obras que servem de referência a essa monografia.  
Também foram inseridas algumas alterações nos quantitativos dos serviços de cada 
obra, seja para melhorar a representatividade dos casos estudados, seja para proteger as 
informações coletadas nos processos.  
Registre-se que, no âmbito do TCU, é usual determinações de recálculo de obras para 
sanar alguma deficiência de análise pretérita ou para alterar algum custo que foi melhor 
esclarecido após os trâmites processuais. Em consulta ao sistema jurisprudencial do TCU, 
percebe-se que todas essas reavaliações ocorreram segundo o sistema de referência 
originalmente utilizado pelo gestor. Por exemplo, se a obra foi orçada segundo o Sicro 1, as 
análises do TCU tiveram o Sicro como fundamento. Se a obra foi originalmente orçada segundo 
o Sicro 2, as análises do TCU também seguiram o Sicro 2. 
Nesse passo, as determinações que motivaram os processos que servem de referência a 
essa monografia inovaram ao impor que o recálculo fosse feito tendo como fundamento um 
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sistema de referência distinto do original da obra. Ou seja, em que pese o sistema original fosse 
o Sicro 1, foi determinado que as análises ocorressem segundo o Sicro 2. 
Diante dessa inovação na forma de cálculo, não se tem acórdãos que tratam 
especificamente dessa metodologia de cálculo. Portanto, essa monografia trata de tema novo 
no âmbito do TCU.  
 Antes de adentrar à parte mais técnica desta metodologia, revela-se próprio consignar 
que o termo “custo” refere-se ao valor do insumo, equipamento, mão de obra ou serviço. 
Enquanto o “preço” designa a soma do “custo” com o “lucro”. 
 Em termos técnicos de obras, o “preço” refere-se ao “custo” acrescido da parcela de 
benefícios e despesas indiretas (BDI). Portanto, preço é igual ao custo vezes o BDI.   
Os custos dos serviços referentes ao Sicro 1 foram obtidos diretamente dos relatórios 
que acompanham os acórdãos do TCU relativos a cada obra com a utilização do BDI de 40,5%, 
percentual determinado pelo Sicro 1 para as intervenções designadas como obras de 
conservação, como veremos em maiores detalhes no tópico 2.3 desta monografia.  
Para cada serviço presente na planilha contratual de cada obra foi feita uma comparação 
entre os preços contratados e os equivalentes nos sistemas de referência, Sicro 1 e Sicro 2. 
Em ambos os cálculos foram empregados insumos com custos referenciados 
coincidentes à data-base dos orçamentos originalmente contratados. Com essa sistemática, 
evitou-se a utilização de índices de correção de custos de grande lapso temporal, os quais 
poderiam ocasionar distorções no resultado final.  
 Os insumos utilizados nos orçamentos elaborados no Sicro 2 tiveram a mesma data-base 
dos respectivos orçamentos elaborados com base no Sicro 1, ou seja, a data-base dos contratos. 
Assim, somente os consumos constantes das composições de preço unitário - CPU 
foram alterados. Dessa forma, para se calcular o preço de um determinado serviço no Sicro 2, 
foram utilizados os preços dos insumos presentes nas tabelas do Sicro 1 e os consumos previstos 
nas CPU do Sicro 2.  
 Em suma, as análises foram feitas a partir da utilização de dados contidos nas tabelas de 
insumos do Sicro 1 e das CPU do Sicro 1 e do Sicro 2, tendo como ferramenta de cálculo os 
softwares Compor e Excel.  
Essa metodologia se alinha às normas legais e aos julgados da Corte de Contas. Nesse 
contexto, cita-se também trecho de doutrina de Campelo e Cavalcante, 2013, tratando sobre o 
tema: 
Com vistas a parametrizar os custos diretos de mercado, as Leis de Diretrizes 
Orçamentárias da União anuais têm estabelecido que os referenciais devem ser obtidos a 
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partir de composições de custos unitários menores ou iguais à mediana do Sinapi (...) e no 
caso de obras e serviços rodoviários, à tabela do Sicro (...) 
Este trabalho também foi embasado em pesquisa documental em Acórdãos no âmbito 
do TCU que tratam de questões relacionadas às análises de orçamentos de obras rodoviárias, 
bem como em dados abertos dos sistemas informatizados do Tribunal e do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
2.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE O SISTEMA DE CUSTOS RODOVIÁRIOS - 
SICRO  
Nos termos do Manual de Custos Rodoviários – Volume 1 – DNIT/2003, o Sistema de 
Custos Rodoviário - Sicro foi criado, em 1992, pelo extinto Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem - DNER a partir dos dados constantes do Manual de Composições de Custos 
Rodoviários, lançado, também pelo DNER, em 1972, cujo objetivo era uniformizar as 
definições básicas e estabelecer normas para a preparação de orçamentos de projetos 
rodoviários em seus diversos níveis, planos diretores, estudos de viabilidade e projetos finais 
de engenharia. Segue uma composição exemplificativa contida nesse Manual de 1972: 
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Figura 2.1-A: Composição contida no Manual do DNER de 1972, Escavação de 1ª 
categoria com transporte até 50 m 
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Fonte: p. 54, Vol 2, Sicro 1, 1972. 
A partir de 1998, levando-se em conta a necessidade de serem consideradas no sistema 
novas tecnologias empregadas na execução de obras rodoviárias, bem como a atualização de 
métodos construtivos rodoviários, o DNER iniciou, então, uma modernização e 
complementação do Sicro, que passou a se chamar Sicro 2.  
Na versão Sicro 2, foram introduzidos novos equipamentos, acrescentadas novas 
composições de custos e revisadas as composições já existentes no sistema.  
Essa atualização e reestruturação foi finalizada em outubro/2000, quando o sistema 
passou a disponibilizar relatórios de custos periódicos, referenciados aos estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerias, Rio Grande do Sul e às regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e 
Sul.  
Com a extinção do DNER, Lei nº 10.233/2001, o DNIT deu continuidade ao trabalho 
de forma que em 2013 a avaliação de preços foi estendida para todos os estados do país. 
Em 2017, foi implantada uma nova versão do sistema, denominada Novo Sicro, a qual 
teve como objetivo promover uma revisão ampla do sistema de referência, abrangendo, entre 
outros, a elaboração de novas composições de custos unitários, a revisão das composições já 
existentes, a atualização da composição do Lucro e Despesas Indiretas (LDI), a adoção de uma 
nova abordagem sobre orçamentação de administração local, bem como sobre a influência da 
economia de escala, além de trazer uma nova metodologia para pesquisas de salários e para a 
aferição dos custos operacionais das máquinas.  
Em resumo, nos termos do manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT, 
Vol 01, Metodologia e Conceitos (2017), a evolução do Sistema de Custos Rodoviário - Sicro 
ocorreu segundo a seguinte sequência de fatos: 
Tabela 2.1: Fatos históricos relacionados à evolução dos sistemas de preços 
Ano Evento 
1946 Início da elaboração das primeiras tabelas de preços referenciais. 
1963 Implantação da tabela geral de preços. 
1972 Lançamento do manual de composições de custos rodoviários. 
1980 Atualização de complementação do manual de composições de custos rodoviários. 
1982 
Início da utilização da Tabela UNAS - Unidade Assessorial/DG, com pesquisa de preços 
realizada apenas no município do Rio de Janeiro – RJ 
1990 Desativação da tabela UNAS. 
1992 
Criação e Lançamento do Sicro 1 – Sistema de Custos Rodoviários. 
Início da expansão da pesquisa de preços para outros estados. 
1993 Regionalização da pesquisa de preços do Sicro 1. 
1998 Lançamento do Sicro 2 – Sistema de Custos Rodoviários. 
2000 Implantação do Sicro 2. 
2003 Publicação do manual de custos rodoviários do Sicro 2. 
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Ano Evento 
2006 
Início do Projeto Sinctran (Termo de Cooperação celebrado com o Centro de Excelência em 
Engenharia de Transportes – CENTRAN/Departamento de Engenharia de Construção do 
Exército Brasileiro – DEC/EB) 
2011 Término do termo de cooperação com o DEC/EB. 
2012 
Contratação da Fundação Getúlio Vargas para revisão do Sicro e realização de pesquisa de 
preços de insumos. 
2013 Divulgação das tabelas de preços do Sicro 2 para todas as unidades da federação. 
2014 Instauração da Câmara Técnica do Sicro 2. 
2015 
Criação das Coordenações Setoriais de Custos Referenciais - CCR, de Preços Novos - CPN e 
de Orçamentos de Infraestrutura - COI . 
2017 Implantação do Novo Sicro. 
Fonte: Manual de custos de infraestrutura de transportes – DNIT – Sicro 3 – 2017. 
Especificamente para esse trabalho, merecem especial atenção as datas de implantação 
das três versões do sistema de referência. Esquematicamente, tem-se: 
Figura 2.1-B: Datas de implantação dos sistemas de referência 
 
Fonte: produção própria. 
2.2 O PROCESSO DE ESCOLHA DA VERSÃO DO SICRO A SER ADOTADA 
NA ORÇAMENTAÇÃO DE UMA OBRA RODOVIÁRIA 
2.2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
 Inicialmente, vale fazer uma contextualização sobre as fases de uma obra e o reflexo do 
surgimento de um novo sistema de referência de custos na sua orçamentação. Em síntese, as 
fases para a realização de uma obra podem ser classificadas didaticamente da seguinte forma: 
a) Planejamento – fase que engloba o período desde o início dos estudos para realização 
da obra até a contratação do empreendimento; 
b) Execução – fase que abrange desde o início da obra até a sua conclusão; 
c) Pós obra – fase posterior aos trabalhos de execução das obras. 
O período temporal em que essas três fases se desenvolvem deve ser necessariamente 
considerado no processo de escolha do sistema de referência a ser utilizado na orçamentação 
de um empreendimento, mormente quando esse sistema de referência recebe atualizações ao 
longo dos anos, como é o caso do Sicro. Isso porque cada sistema de referência, ou cada versão 
de um mesmo sistema, é desenvolvido considerando premissas que podem perder sua validade 
ao longo do tempo em função do surgimento de novos equipamentos, novas tecnologias 
construtivas, alterações de tributos e novo cenários econômicos. 
A
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A esse respeito, vale transcrever trecho do relatório que fundamentou o 
Acórdão 2511/2015–TCU-Plenário: 
119. Podem, ainda, ser acrescidas algumas considerações: é sabido que um dos atributos 
de um orçamento é a sua temporalidade. Consoante publicação da Editora PINI: 
‘Atributo da Validade Temporal - O orçamento tem a sua validade associada a uma data, 
com previsões para um determinado período. Novas associações a datas e períodos de 
previsão deverão incorporar novos parâmetros e a necessidade de realizar ajustes 
financeiros. Normalmente as razões podem ser identificadas com o que a seguir está 
anotado: 
a) flutuação nos preços dos insumos ao longo do tempo; 
b) alteração na alíquota ou criação de novos impostos ou encargos; 
c) mudanças e inovações tecnológicas; 
d) novos cenários econômico-financeiros; e 
e) novos cenários gerenciais. 
O atributo da Validade Temporal impõe vida ao orçamento. Requer atualização, coloca-o 
como instrumento de aferição, na perspectiva indispensável da Gestão de Custos da obra.’ 
120. Ou seja, a adequação do orçamento com data posterior não é somente função da 
correção monetária. Não devem ser desprezados a flutuação individual no preço de algum 
insumo, as modificações no cenário sócio-econômico e mesmo as inovações tecnológicas 
e obsolescência de equipamentos a alterar suas produtividades, os custos de propriedade e 
diversos outros componentes de custo. Todas estas condicionantes devem ser igualmente 
agregadas na nova avaliação de preço. 
121. A confrontação do orçamento contratado com outro elaborado com parâmetros de 
custo de ago/2004, mais de 8 anos após, é pois imprópria para aferição de adequação da 
proposta das empresas. As correções de preços por índices em datas demasiadamente 
longas não conseguem clonar as exatas condições da obra à época da assinatura do contrato. 
Tais comparações só mascaram o claro sobrepreço no contrato quando comparado a 
paradigmas na época da contratação. 
 Dessa forma, na orçamentação das obras públicas, como regra, mostra-se adequado 
utilizar sistemas de referência que estejam vigentes na época em que ocorreram as fases de 
planejamento e execução do empreendimento a ser orçado, garantindo, com isso, a validade das 
premissas consideradas no desenvolvimento do sistema de referência adotado. 
De outro modo, no processo de orçamentação de um empreendimento, a adoção de 
versões de um sistema de referência disponibilizadas depois da conclusão desse 
empreendimento (fase Pós-obra), no geral, pode prejudicar a representatividade dos valores 
orçados, haja vista a possibilidade de os pressupostos considerados na versão do sistema de 
referência adotado não serem válidos na época em que obra em questão foi licitada e executada.  
Nesse passo, revela-se próprio consignar que a utilização de diferentes edições dos 
sistemas referenciais, em especial do Sicro, para realizar a orçamentação de uma mesma obra 
proporciona invariavelmente a obtenção de valores não coincidentes, até mesmo com 
significativas diferenças. 
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Em decorrência disso e considerando o princípio da verdade material, o qual estabelece 
a ampla possibilidade de produção de provas, há casos em que, no âmbito do TCU, determina-
se que se proceda uma reanálise dos orçamentos de obras auditadas com base em sistemas de 
referência diferentes, na busca de se obter um valor que realmente represente os serviços 
realizados. 
Em que pese o esforço do TCU na busca do justo valor de referência para as obras 
auditadas, verifica-se a ausência de padronização nos casos em que o Tribunal determina às 
suas unidades técnicas que seja feita uma reanálise de preços considerando sistemas referencias 
que não se encontravam vigentes no momento da contratação das obras. De outra forma, não 
há, no âmbito do TCU, um padrão ou norma que defina quais são os casos para os quais os 
novos cálculos devem ser demandados. 
Acrescente-se que, para as unidades técnicas do TCU, as determinações do Tribunal têm 
natureza impositiva, ou seja, havendo a determinação, a reanálise deve ser realizada 
independentemente de o caso em exame justificar, ou não, a elaboração desse encargo. 
Apesar de o recálculo ter natureza impositiva para as unidades técnicas do TCU, nada 
impede que, no âmbito da instrução processual, seja apresentado um arrazoado demonstrando 
que no caso em exame a reanálise não se justifica. 
2.2.2 DIRETRIZES PARA A ESCOLHA DO SISTEMA DE REFERÊNCIA 
Como dito no item anterior, é natural que a aplicação de cada sistema de referência 
esteja atrelada à época de sua vigência, ou ainda, que haja uma contemporaneidade entre a 
época de vigência do sistema e o período em que a obra foi licitada/executada. Ou seja, para 
obras rodoviárias licitadas/executadas: 
a) de 1992 a 1999 – deve-se aplicar o Sicro 1; 
b) de 2000 a 2016 – deve-se aplicar o Sicro 2; 
c) em 2017 - no ano de implantação do Novo Sicro, o DNIT estabeleceu a possibilidade 
de aplicação de qualquer um dos dois sistemas em seus orçamentos - Sicro 2 ou Novo Sicro; 
d) de 2018 em diante - deve-se aplicar o Novo Sicro. 
A aplicação de cada sistema referencial vinculado às respectivas épocas de vigência 
decorre da necessidade de se adequar o orçamento ao tempo em que a obra ocorreu, pois as 
premissas que suportam um sistema referencial baseiam-se, entre outros, nas técnicas, 
equipamentos, tecnologia e normativos disponíveis em cada época, refletindo, dessa forma, a 
realidade mais próxima da execução daquele empreendimento.  
13 
A fim de exemplificar situações em que os sistemas de referência tiveram que se 
amoldar ao avanço tecnológico dos serviços, têm-se a forma de escavar e carregar o solo nos 
trabalhos de terraplenagem. Nos anos 90 do século passado, quando estava em vigência o 
Sicro 1, as escavações ocorriam majoritariamente mediante o emprego de um trator de esteiras 
e a carga do material em caminhões era feita com uma carregadeira, exceção para os casos que 
envolviam pequenas distâncias de transporte e grandes volumes de escavação, quando, no geral, 
os motorscrapers eram utilizados. A majoritária utilização da patrulha com trator de esteiras e 
carregadeira estava devidamente representada no Sicro 1, conforme se pode ver na figura a 
seguir: 
Figura 2.2-A: Composição característica de ECT no Sicro 1 
 
Fonte: Sicro 1. 
Posteriormente, nos anos 2000, a modernização dos equipamentos combinado com 
melhores condições econômicas do país permitiram o emprego da escavadeira hidráulica para 
realizar os trabalhos de escavação e carga do solo se tornasse técnica e economicamente viável, 
aumentando a eficiência do serviço uma vez que as duas tarefas passaram a ser realizadas com 
o mesmo equipamento. Nesse passo, o novo sistema de referência (Sicro 2) contemplou esse 
equipamento nas suas composições de custos, conforme se vê a seguir. 
Figura 2.2-B: Composição característica de ECT no Sicro 2 
 
Fonte: Sicro 2. 
Segue, abaixo, situação que reflete nos preços dos serviços de ECT a introdução de nova 
metodologia de execução. Os preços estão referenciados no Sicro 2, para Minas Gerais, janeiro 
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de 2011, e indicam o ganho de eficiência econômica para a maior parte das escavações ao se 
utilizar a escavadeira hidráulica. 
Tabela 2.2: Comparação de custo dos serviços de ECT no Sicro 2 em função do tipo 
de equipamento 
 
            Fonte: p. 585, CAMPELO E CAVALCANTE, 2013.  
Portanto, é característica intrínseca à elaboração dos orçamentos de obra que sejam 
realizados a partir de sistemas de referência vigentes à época do planejamento e execução do 
empreendimento. Esse procedimento dá mais fidedignidade ao ato de orçar. 
   Mesmo considerando essa premissa, verificam-se situações excepcionais em que se 
mostra pertinente reanalisar um orçamento de uma obra tomando-se um sistema de referência 
diferente do empregado no momento da licitação/contratação do empreendimento. 
Essas situações excepcionais podem ocorrer primordialmente em objetos cujos 
planejamentos foram realizados na vigência de um sistema de referência e a execução ocorreu 
posteriormente quando um novo sistema já havia sido implementado.  
Por exemplo, nos casos em que a execução do objeto contratual tenha ocorrido sob a 
vigência do Sicro 2 e a elaboração da planilha contratual seguiu os ditames do Sicro 1. Nesses 
casos, existem evidências suficientes para demonstrar que, na realização dos trabalhos, podem 
ter sido empregadas as novas tecnologias e os novos métodos construtivos rodoviários, 
considerados apenas no sistema de referência mais atual. Assim, estaria comprovado que, pelo 
menos parte dos parâmetros presentes no Sicro 1 não representariam, de maneira confiável, a 
realidade das obras. Para esses casos excepcionais, mostra-se razoável o emprego do Sicro 2, 
mesmo que o orçamento licitado tenha sido elaborado com base no Sicro 1. 
Determinação similar foi adotada no âmbito do voto condutor do Acórdão 166/2004-
TCU-Plenário, in verbis: 
A partir de 1998, iniciou-se, então, nova atualização e complementação do Sicro 1, que 
passou a se chamar Sicro 2, tendo sido introduzidos novos equipamentos e acrescentadas 
novas composições de custos, com a revisão daquelas já existentes. (...). Somente a partir 
de out/2000 é que o sistema passou a emitir relatórios de custos com periodicidade mensal 
(...). Ante essa nova realidade, este Tribunal vem determinando ao DNIT que busque a 
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compatibilidade dos preços a serem contratados com aqueles constantes no Sicro 2, 
utilizando-o, inclusive, para apuração de eventual sobrepreço. 
Cabe registrar que a utilização de composições do Sicro 2 para orçar serviços realizados 
anteriormente à vigência desse sistema deve estar condicionada à verificação da confiabilidade 
no processo de escolha das composições de preço unitário do Sicro 2 a serem associadas aos 
itens de serviços descriminados no orçamento elaborado com base no Sicro 1. Isso porque os 
orçamentos devem espelhar o mais próximo possível a realidade dos serviços executados.  
Ademais, conforme tratado anteriormente, é possível que, com a evolução tecnológica, 
sistemas de produção antigos sejam sucedidos por outros mais modernos como é o caso da 
escavação e carga do Sicro 1 (com trator de esteira e carregadeira) e da escavação e carga do 
Sicro 2 (com escavadeira hidráulica). Então, para a realização dos novos cálculos, faz-se 
necessário avaliar quais foram as patrulhas de equipamentos de fato utilizadas. A depender da 
resposta, cabe considerar a utilização do novo método construtivo na estimativa do preço da 
obra. 
Outra condicionante que deve ser considerada no momento de se utilizar o Sicro 2 para 
proceder a reanálise de um orçamento elaborado com base no Sicro 1 diz respeito ao custo dos 
insumos utilizados nas diversas CPU do Sicro 2, haja vista as restrições existentes para retroagir 
preços quando o lapso temporal é relativamente grande.    
Verifica-se que o procedimento de retroagir preços pode acarretar distorções 
decorrentes da variabilidade dos índices de deflação, originando preços retroagidos que não 
espelham, com fidedignidade, aqueles de mercado vigentes à época da contratação, conforme 
posicionamento jurisprudencial do TCU, por exemplo, Acórdão 1667/2011-TCU-Plenário e 
Acórdão 1922/2011-TCU-Plenário.  
 Nesse caso, para remediar essa fragilidade há a possibilidade de utilização do sistema 
de referência mais moderno, contudo considerando os preços de insumos vigentes à época da 
licitação da obra.  
Em suma, pondera-se que em casos excepcionais se mostra justificável utilizar o Sicro 2 
para proceder a reanálise de um orçamento elaborado com base no Sicro 1. Nesses casos, as 
excepcionalidades devem estar cabalmente demonstradas, seja em razão de as CPU do Sicro 1 
utilizadas no orçamento licitado não representarem a realidade das obras examinadas, seja  em 
razão de o Sicro 1 não disponibilizar as CPU que representem os serviços de fato executados. 
Nessas situações, mostra-se tecnicamente aceitável avaliar a ocorrência de 
superfaturamento em contratos de execução de obras rodoviárias utilizando-se as CPU do 
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Sicro 2, combinadas com os custos unitários dos equipamentos, mão de obra e materiais das 
tabelas do Sicro 1.  
Contudo, essa possível solução só se mostra viável nos casos em que no Sicro 1, ou em 
outros sistemas de referência adotados pela a Administração, por exemplo o Sinapi, estejam 
disponibilizados os custos de insumos que permitam elaborar o orçamento de referência que 
contemple uma amostra representativa do valor total do empreendimento em exame. 
2.3 BDI – BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS 
A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas – BDI consiste no elemento orçamentário 
que se adiciona ao custo de uma obra ou serviço para a obtenção de seu preço de venda. 
Representa a parcela que agregada ao custo direto de uma obra ou serviço, devidamente orçado, 
permitindo apurar o seu preço total. 
A aplicação do BDI tem por objetivo suportar os custos que, conquanto não incorridos 
diretamente na composição dos serviços, resultam em despesas e se mostram indispensáveis 
para definição do preço total de um serviço ou obra. 
A relação entre o preço de venda – PV e o custo direto – CD de um determinado serviço 
representa justamente a taxa de BDI, definida em valor absoluto ou percentagem, conforme 
fórmulas apresentadas a seguir. 
Figura 2.3: Fórmula do BDI 
 
Fonte: p. 38, com adaptações, Maçahico Tisaka. 2006. 
As parcelas que constituem os benefícios e despesas indiretas podem ser agrupadas 
analiticamente da seguinte forma: 
a) Despesas indiretas – são os gastos específicos da administração central diretamente 
ligados a uma determinada obra, tais como gerente de contrato, despesas com viagem, 
alimentação, despesas financeiras etc; 
b) Benefícios – é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definida com base 
em um percentual de todos os custos diretos e indiretos; 
c) Tributos – impostos de qualquer natureza que incidam em todos os eventos relacionados 
à entrega final do bem ao contratante. 
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Durante o período de vigência do Sicro 1, as obras rodoviárias foram subdivididas para 
fins de orçamentação em: obras de construção; obras de conservação contratada e obras de 
conservação delegada. 
Seguindo essa divisão, o BDI também teve diferenciação nos valores que seguem: 
a) Obras de construção: 35,8%; 
b) Obras de conservação contratada: 40,5%; 
c) Obras de conservação delegada: 23,5%. 
 Posteriormente, com a implantação do Sicro 2, a partir de outubro de 2000, a 
metodologia de cálculos e as taxas de BDI referenciais do DNIT sofreram diversas alterações, 
associadas basicamente à necessidade de adequação às novas legislações tributárias e fiscais 
pertinentes ao tema e às contemporâneas evoluções na área de custos. Em síntese, o BDI deixou 
de ser subdivido conforme o tipo de obra, passando-se a adotar um valor único. 
 Segue o histórico das taxas de BDI com o Sicro 2: 
Tabela 2.3-A: BDI utilizado durante a vigência do Sicro 2. 
Período de vigência 
BDI 
referencial 
(%) 
Razão para a alteração 
Out/2000 a 
mar/2001 
32,55 
Nova metodologia de cálculo em relação ao Sicro, com 
discriminação dos tributos (PIS, COFINS e ISSQN), bem como 
de parcelas para seguros e riscos. 
Abr/2001 a 
nov/2003 
32,68 
Elevação em função da taxa de contribuição provisória sobre 
movimentação ou transmissão de valores – CPMF. 
Dez/2003 a 
mar/2007 
23,90 Exclusão das parcelas de mobilização, desmobilização e canteiros 
Mai/2007 a 
nov/2007 
20,25 Atualização dos custos financeiros e revisão da margem de lucro. 
Jan/2008 a out/2009 19,60 Extinção da CPMF e atualização dos custos financeiros. 
Nov/2009 a 
mai/2012 
27,84 
Aumento das administrações local e central, lucro operacional, 
custos financeiros, riscos, seguros e garantias. 
Jun/2012 a 
dez/2013 
26,70 Alteração do ISSQN. 
Jan/2014 a 
dez/2015  
29,98 
Memorando Circular Direx/DNIT 12/2014 e a Lei 12.844, de 
19/7/2013, que implicou na necessidade de desoneração da mão 
de obra para os setores de construção e a consequente inclusão da 
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB. 
Jan/2016 até a o 
final da vigência do 
Sicro 2 
34,32% 
Memorando Circular 03/2016-Direx/DNIT, de 2/2/2016 e a Lei 
13.161 de 31/8/2015, que alterou a CPRB para 4,5%.  
Fonte: Memorando n° 102/2015-CGCIT/DIREX.  
 Somente a título de ilustração, em 2017, com o surgimento do Novo Sicro, novas 
alterações foram feitas na taxa de BDI. Os itens canteiros de obras e administração local foram 
integrados ao custo direto com metodologia própria para o cálculo de referência e, assim, foram 
excluídos do BDI.  
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Mas, a principal mudança foi a diferenciação do BDI por faixas em função da natureza e 
do porte das obras. Quanto a essa alteração, vale reproduzir a tabela 61 do Volume 1 do Novo Sicro. 
Tabela 2.3-B: Valores de referência para o Lucro  
Natureza dos serviços Porte da obra Lucro 
Construção e restauração rodoviária e construção 
de obras de arte especiais 
Pequeno porte 10% 
Médio porte 8,5% 
Grande porte 7% 
Conservação rodoviária 12% 
Recuperação e reforço de obras de arte especiais 
Pequeno porte 12% 
Médio porte 10% 
Grande porte 8% 
Construção ferroviária 7% 
Obras hidroviárias 8% 
Fonte: Tabela 61, Sicro, 2017. 
 Ao final, o BDI do Novo Sicro ficou configurado da seguinte forma. 
Tabela 2.3-C: Valores de referência para o BDI  
Natureza dos serviços Porte da obra BDI 
Construção e restauração rodoviária  
Pequeno porte 26,36% 
Médio porte 24,73% 
Grande porte 23,09% 
Conservação rodoviária 31,81% 
Construção de obras de arte especiais 
Pequeno porte 28,54% 
Médio porte 26,91% 
Grande porte 25,27% 
Recuperação e reforço de obras de arte especiais 
Pequeno porte 31,81% 
Médio porte 29,63% 
Grande porte 27,45% 
Construção ferroviária 23,09% 
Obras hidroviárias 25,27% 
Fonte: Tabela 62, Sicro, 2017. 
 Como visto, ao longo do período de vigência dos sistemas de referência Sicro 1, Sicro 2 
e Novo Sicro, o BDI teve inúmeras alterações, cada uma delas vinculada às situações 
vivenciadas pelo mercado da construção de obras rodoviárias, especialmente quando se definia 
questões atinentes à formação do percentual relativo aos tributos.  
 Nesse caso, é natural que o recálculo de uma obra se fundamente no BDI que vigia na 
época da data base do contrato, pois esse percentual, em tese, reflete melhor a realidade dada 
no ato da realização do contrato e propicia maior segurança jurídica ao ato negocial. 
A esse respeito, vale trazer a este trabalho excerto do Acórdão 1220/2013-TCU-Plenário, 
Ministro Relator Walton Alencar Rodrigues: 
5. Sobre a utilização de referenciais posteriores do Sicro como paradigma, recorro, 
novamente, ao já manifestado nos votos que acompanham os Acórdãos 1922 e 1923/2011-
Plenário, de minha lavra: 
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6. Nesse tópico, mais uma vez, fixo que a referência comparativa mais adequada para 
a mesma localidade é o paradigma mais próximo à data base do contrato; o que vale, 
também, para os custos indiretos. Pretende a contratada que se aplicassem os 27,84% 
considerados pelo Sicro a partir de outubro de 2009. 
7. Lembro, entretanto, que o BDI não foi a única novidade nas versões recentes do sistema 
do Dnit. Em setembro de 2010 fora publicado informativo dando conta de expressiva 
redução nos custos com mão de obra do Sicro. Constatou-se que os salários dos operários 
estavam relevantemente acima dos acordos coletivos de trabalho. Os vencimentos dos 
serventes, por exemplo, apresentavam superfaturamentos de mais de 50%. Se, por justo, se 
levassem em conta os custos dos trabalhadores das versões mais modernas do Sicro, o 
impacto desse aumento poderia superar os pouco menos de 4% de acréscimo em face do 
novo BDI. Sem contar as outras modificações de critérios, como as indenizações de jazidas 
e correções nas composições de escoramento. 
8. Rememoro, ainda, que quando o BDI do Dnit caiu em janeiro de 2008 para 
19,6%, em razão da exclusão do IRPJ e da CSLL, não se utilizou este referencial 
menor, em prestígio ao princípio da segurança jurídica. Agora, não se tente buscar 
guarida em referências de dois anos e meio à frente no tentame de situar os preços de 
mercado à época da contratação. Neste ponto, ao tempo do contrato, haja vista as dezenas 
de avenças executadas no modal rodoviário com 23,90% de BDI [no caso, 19,6%] (...) não 
há dúvidas quanto à viabilidade mercadológica do percentual, ao contrário do que 
sustentam os defendentes. 
118. No trecho acima do Voto, o relator rememorou dois acórdãos para refutar o argumento 
do consórcio recorrente de que o BDI referencial da análise deveria ser trocado para o valor 
mais recente (naquela época) previsto no Sicro, de 27,84%, em substituição ao BDI menor 
adotado pelo sistema quando da data base do contrato, de 19,6%, com o qual o Tribunal 
havia analisado o orçamento da obra que embasou o acórdão recorrido. 
119. É possível perceber que o caso acima exposto é muito semelhante ao trazido pelo 
consórcio e que já foi analisado diversas vezes por esta Corte no sentido de negar 
provimento aos argumentos apresentados como pode ser observado claramente nos 
Acórdãos 1379/2012-TCU-Plenário, 1922/2011-TCU-Plenário e 1923/2011-TCU-
Plenário. 
Isso posto, entende-se que, como regra, o recálculo de obras em sistemas de referência 
distintos do original deve ser feito utilizando o BDI vigente na data-base do contrato. 
Exceção a essa regra é a possibilidade de adoção de percentuais diferentes daqueles 
contratados quando há, por exemplo, uma medida governamental que altera unilateralmente 
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tributos que impactam diretamente no equilíbrio financeiro do contrato. Nesse sentido, foram 
os Acórdãos 1913/2011, 1046/2005, 424/2003, todos do Plenário do TCU. 
Ademais, atenção especial deve ser dada ao fator denominado “Adicional de mão de 
obra”, instituído pelo DNIT através da Instrução de Serviço IS/DG 15/2006 no percentual de 
15,51%. Esse valor era adicionado ao custo da mão de obra presente nas composições de serviço 
do Sistema Sicro 2 para cobrir as despesas com EPI, transporte e alimentação. 
Neste trabalho, não se inclui tal percentual nas composições de referência do sistema 
Sicro 2. Isso porque o BDI adotado neste trabalho, de 40,5%, já contemplava nas suas rubricas 
os custos com uniforme (0,86%) e com transporte (1,38%). E também porque se presume que 
o item alimentação já esteja contemplado nas outras parcelas que compõem o BDI, como, por 
exemplo, a Administração no percentual de 15%, bastante superior aos 10% do BDI vigente 
em 2000, ano de implantação do Sicro 2. 
Note-se que, em que pese essa monografia ter se valido de uma lógica quanto a esse 
custo, trata-se, por certo, de mais uma fragilidade quanto ao refazimento de um orçamento 
originalmente elaborado segundo o Sicro 1 para um orçamento segundo o Sicro 2.  
Passada essa fase de fundamentação teórica, seguem análises dos casos concretos.  
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3 ESTUDO DE CASO  
3.1 CARACTERÍTICAS DAS OBRAS E CÁLCULO 
Segundo os documentos que deram início às contratações, todos contratos analisados 
neste trabalho tiveram como objeto obras de conservação rodoviária. Porquanto, nos termos do 
Glossário de Termos Técnicos Rodoviários do DNIT – IPR 700: “Obras de Conservação é o 
conjunto de operações destinadas a preservar as características técnicas e operacionais de uma 
rodovia ou obra de arte de acordo com sua concepção original”. 
A partir dessa definição do objeto, estabeleceram-se, neste trabalho, as bases para os 
cálculos dos preços de referência, tendo as composições de custo unitário das obras de 
conservação como parâmetros norteadores dos cálculos, seja no Sicro 1 ou no Sicro 2. Registre-
se que, no geral, as CPU dos serviços relativos a essas obras apresentam coeficientes de 
produtividade inferiores às CPU das obras de construção. Isso se justifica, principalmente, pelo 
fato de as CPU referentes a obras de conservação tratarem de serviços cuja execução demanda 
mais tempo para ser finalizada em razão das dificuldades inerentes a esse tipo de obra, como 
por exemplo a substancial influência do tráfego existente na rodovia, concomitante à execução 
do serviço. 
Cabe também destacar que, conforme dito no tópico “Metodologia” deste trabalho, tanto 
na orçamentação elaborada com base nas CPU do sistema Sicro 1, quanto na elaborada 
adotando-se o sistema Sicro 2, utilizaram-se custos de insumos referentes às datas-base dos  
contratos estudados. Adotou-se esse procedimento visando evitar a necessidade de utilização 
de índices de correção de preços para os insumos, tornando as análises mais fidedignas aos 
contratos estudados. 
Todos os orçamentos elaborados neste trabalho estão referenciados na data-base de 
out/1996, viabilizando a comparação direta entre os preços adotados nas três obras. 
Os produtos betuminosos e seus respectivos fretes não fizeram parte da análise, pois, à 
época, eram pagos em função do valor da nota fiscal de aquisição, conforme relatório que 
subsidiou o Acórdão 2948/2011-TCU-Plenário.  
Nos serviços do Sicro 2, não foi incluído o custo referente ao adicional de mão de obra, 
de maneira a evitar a inclusão desse custo em duplicidade. Tal como já abordado no capítulo 
referente à metodologia aplicada neste trabalho, adotou-se essa premissa considerando que no 
BDI de 40,5% já se encontram considerados, de forma explícita ou na parcela referente à 
administração local, todas os custos referentes a EPI, transporte e alimentação, que totalizam 
22 
15,51% do custo da mão de obra. Contudo, caso o serviço seja realizado com a utilização de 
ferramentas adotou-se, em consonância com o sistema Sicro, o percentual de 5% em relação 
aos custos da mão de obra para cobrir essas despesas.  
Por fim, reafirma-se que o BDI adotado neste trabalho foi o vigente na época da data-
base, out/1996, relativo às obras de conservação, no percentual de 40,5%. 
As obras estão caracterizadas por datas definidoras na forma da tabela a seguir: 
Tabela 3.1-A: Datas contratuais. 
Obra 1 - BR-226/MA 2 - BR-010/MA 3 - BR-010/MA 
Data de assinatura 
do contrato Dez/1996 Fev/1997 Jul/1997 
Data-base Out/1996 Out/1996 Out/1996 
Execução Dez/1996 a Nov/1997 Fev/1997 a Mar/1999 Dez/1997 
Fonte de dados: relatório de voto que embasou acórdão em processo do TCU. 
 
 As datas acima expõem o fato de que as obras foram contratadas e executadas na 
vigência do Sicro 1, evidenciando que essa versão do sistema deveria ser a única referência 
a ser utilizada para esses empreendimentos. Isso porque, os serviços foram planejados e 
executados segundo as técnicas, equipamentos, tecnologia e normativos disponíveis na época 
do Sicro 1. Diante disso, é notório que a realidade dos empreendimentos melhor se harmoniza 
aos parâmetros de precificação dessa versão do Sicro. 
 Em que pese o fato de o Sicro 1 melhor se adequar às obras em análise e mesmo 
considerando a carência de fundamentação técnica para demandar a análise orçamentária das 
obras em outro sistema de referência, foram desenvolvidos os orçamentos das três obras 
segundo o Sicro 2, visando cumprir o objetivo deste trabalho, que é a comparação de resultados 
entre os dois sistemas de referência.  
Vale registrar que os cálculos realizados nesta monografia contemplam as premissas 
estabelecidas no Sicro 1 e no Sicro 2 em relação aos custos horários dos equipamentos. Para o 
Sicro 1, considera-se como custo horário improdutivo as parcelas referentes aos custos horários 
de depreciação, juros e mão de obra. Para o Sicro 2, o custo improdutivo é igual ao custo horário 
da mão de obra. 
 Terminado esse posicionamento teórico, seguem os resultados das análises. 
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 Os cálculos relativos à Obra 1 podem ser resumidos na seguinte tabela:  
Tabela 3.1-C: Resumo dos cálculos – Obra 1. 
 
Preço 
Contratado 
Preço Sicro 1 Superfaturamento 
Sicro 1 
Preço Sicro 2 Superfaturamento 
Sicro 2 
Obra 1 
2.914.050,53 2.740.130,42 173.920,11 3.404.560,23 -490.509,70 
Fonte: produção própria.  
 
 Percebe-se que o superfaturamento deixou de existir quando se passou a analisar a obra 
segundo o Sicro 2.  
A partir da análise da planilha, verifica-se que apenas dois serviços foram responsáveis 
por mais de 80% dessa alteração no superfaturamento. São eles: Transporte em basculante 
10 m³ (65,9%) e Revestimento primário (16,7%).  
Seguem as composições de custo unitário desses serviços. 
Figura 3.1-A: CPU – Transporte local em caminhão basculante de 10m³ 
 
Fonte: produção própria a partir do Sicro 1 e Sicro 2. 
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Afora a alteração quanto ao custo improdutivo, já comentado neste relatório e que nesta 
CPU não trouxe influência, observa-se que no presente caso a produção da equipe foi o único 
item motivador da diferença apurada entre as versões do Sicro.  
Enquanto no Sicro 1, essa produção era de 281 txkm, no Sicro 2 passou para 169 txkm. 
Nesse caso, houve uma redução de 40% (169/281) na produtividade do serviço, elevando o seu 
custo quando se passou a orçá-lo segundo o Sicro 2.  
Registre-se que nesse serviço sequer ocorreu alterações na patrulha de equipamentos ou 
na mão de obra, caracterizando uma pura redução de produtividade. Tal redução ocorreu, 
possivelmente, em função do advento de novas metodologias para a realização do serviço, ou 
mesmo em função de correções de parâmetros que compõem a produtividade, como por 
exemplo a velocidade média alcançada pelo caminhão durante as viagens. 
A título de informação, enquanto no Sicro 1 estabeleceram-se duas velocidades 
(rodovias pavimentadas, 50 km/h; rodovias com revestimento primário, 40 km/h), no Sicro 2, 
essas velocidades variam de 30 km/h a 50 km/h, conforme p. 85 do Manual de Custos 
Rodoviários.  
Note-se que há, aparentemente, um contrassenso em relação às produtividades dos 
equipamentos quando se compara o Sicro 1 com o Sicro 2. Isso porque, a depender da natural 
evolução tecnológica dos equipamentos com o transcorrer dos tempos (lapso temporal entre o 
Sicro 1 e o Sicro 2), a produtividade dos equipamentos deveria aumentar. Não foi isso que 
aconteceu, especialmente em relação aos caminhões, os quais tiveram redução dessas 
produtividades. 
Embora não se trate de objeto desta monografia analisar as razões de alteração na 
produtividade dos equipamentos, deve ficar esse registro da incongruência lógica desse fato. 
Em continuidade às análises, segue a composição de preços do segundo item mais 
relevante para a variação do superfaturamento. 
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Figura 3.1-B: CPU - Recomposição de Revestimento Primário 
  
Fonte: produção própria a partir do Sicro 1 e Sicro 2. 
 Para esse serviço de recomposição de revestimento primário, nota-se uma diferença 
conceitual entre as composições do Sicro 1 e do Sicro 2 no que tange aos custos de transporte. 
 Nos termos do Manual de Custos Rodoviários do Sicro 2, Volume 5, o “custo do 
transporte será pago, salvo exceções, por momento de transporte, cuja unidade de medição 
adotada é a txkm. No entanto, as parcelas relativas às operações de manobra, carga e descarga 
do equipamento, que independem da distância a ser percorrida e do tipo de revestimento da 
rodovia utilizada, são computadas no custo de execução do serviço correspondente”. 
Saliente-se que, na metodologia do Sicro 2, a parcela específica de transporte 
quantificada em txkm está incluída nas diversas composições de preço unitário, diferente da 
metodologia empregada no Sicro 1. 
 Nos termos do Manual de Composição de Custos Rodoviários, de 1972, que fundamenta 
o Sicro 1, o transporte é apenas diferenciado em transporte local e comercial, sendo esses 
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divididos em três tipos: rodovias pavimentadas, rodovias com revestimento primário e 
caminhos de serviço. Diferentemente do Sicro 2, na metodologia adotada no Sicro 1, em regra, 
todos os custos referentes aos transportes são quantificados como itens de serviço específicos, 
na unidade de txkm, que contemplam em conjunto todos os transportes quantificados na obra, 
associados à execução dos mais diferentes serviços orçados. 
Ademais, no Sicro 1, as parcelas das CPU referentes aos custos de execução não 
contemplam claramente os custos das operações de manobra, carga e descarga dos 
equipamentos, normalmente caminhões. 
Ocorre que essa metodologia do Sicro 1 acarreta dúvidas quanto à consideração, ou não, 
dos custos das operações de manobra, carga e descarga dos equipamentos nos orçamentos 
elaborados com base no Sicro 1. Isso porque, não é possível se certificar se esses custos estão 
contemplados nos serviços específicos de transporte quantificados em txkm ou, simplesmente, 
foram desconsiderados.  
 Diante disso, verifica-se que há uma fragilidade relevante nesse ponto quando se 
pretende transpor uma obra originalmente orçada segundo o Sicro 1 para o Sicro 2, haja vista a 
incerteza quanto à consideração, ou não, dos custos das operações de manobra, carga e descarga 
dos equipamentos no Sicro 1. 
Essa incerteza pode dar margem a inclusão em duplicidade desses custos de manobra, 
carga e descarga na orçamentação elaborada com base nas composições do Sicro 2. Note-se 
que esses custos podem vir a ser considerados uma vez na parcela transporte quantificada em 
txkm, na medida em que se utiliza os mesmos quantitativos constantes do orçamento elaborado 
conforme metodologia do Sicro 1, e outra vez nas CPU que demandam manobra, carga e 
descarga, nas suas respectivas parcelas referentes ao custo de execução. 
Dito isso, retoma-se a avalição da composição do serviço de recomposição de 
revestimento primário referente ao Sicro 2, na qual está discriminado o consumo de 2,68 h de 
caminhões na parcela da CPU referente ao custo unitário de execução. Esse consumo 
corresponde, justamente, ao tempo de operações de manobra, carga e descarga do equipamento. 
 Ademais, verifica-se que na CPU do Sicro 1 do serviço de recomposição de 
revestimento primário, como esperado, não está contemplado o transporte quantificado em 
txkm. 
 Registre-se que a CPU do Sicro 2 para esse mesmo serviço, também como esperado, 
originalmente contempla a parcela do transporte quantificada em txkm, associado à execução 
da recomposição de revestimento primário. 
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Apesar disso, nos casos tratados neste trabalho orçados no Sicro 2, excepcionalmente, 
considerou-se a parcela específica de transportes quantificada em txkm nas diversas CPU como 
um item de serviço em separado, excluindo esse custo das respectivas CPU, inclusive na 
composição de recomposição de revestimento primário. Tal procedimento foi adotado para 
manter a coerência com a metodologia do Sicro 1. 
 Ademais, em atenção à condição menos agravante para as empresas contratadas, 
mantiveram-se no orçamento do Sicro 2 os mesmos quantitativos dos itens de transporte em 
txkm considerados no orçamento do Sicro 1. Além disso, como visto, também foram mantidos 
os custos relativos aos serviços de manobra, carga e descarga nas parcelas do custo de execução 
das composições que demandavam esses custos. Repise-se que com esse procedimento não se 
pode descartar a possibilidade de ter ocorrido a quantificação em duplicidade dos serviços de 
manobra, carga e descarga. 
Outro ponto que também merece destaque diz respeito aos índices de produtividade. 
Verificou-se um acréscimo na produtividade da equipe (patrulha de equipamentos e mão de 
obra) entre o Sicro 1 e o Sicro 2. A produtividade passou de 93 m³ no Sicro 1 para 150 m³ no 
Sicro 2. Essa alteração na produtividade reduziu o impacto da possível inclusão em duplicidade 
dos serviços de manobra, carga e descarga, mesmo considerando as modificações 
implementadas no Sicro 2 em relação ao Sicro 1 na patrulha de equipamentos e na mão de obra. 
Também contribuiu para a diferença verificada entre as CPU do Sicro 1 e do Sicro 2, o 
serviço auxiliar Escavação e Carga de Material de Jazida, o qual passou de R$ 1,86/m³ no 
Sicro 1 para R$ 3,05/m³ no Sicro 2. 
Nas composições em análise, há diferença quanto ao fornecimento de material. Seguem 
as duas composições auxiliares. 
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Figura 3.1-C: CPU – Escavação e Carga de Material de Jazida para Recomposição 
 
Fonte: produção própria a partir do Sicro 1 e Sicro 2. 
Ajuíza-se que a diferença verificada advém, principalmente, de dois pontos. Primeiro, 
em razão da redução da produtividade no Sicro 2, em relação ao Sicro 1. Enquanto no Sicro 2 
a produção da equipe é de 50,0 m³, no Sicro 1 a produção é de 50,0 m³. Esse fator impactou de 
forma relevante o custo desse serviço auxiliar, mesmo considerando as alterações promovidas 
na patrulha de equipamentos e mão de obra. 
O segundo ponto relevante é a desconsideração, no Sicro 1, dos serviços auxiliares de 
Limpeza de camada vegetal de jazida e Expurgo de jazida, incluídos na CPU do Sicro 2. 
Essa é mais uma fragilidade verificada quando da orçamentação no Sicro 2 de uma obra 
orçada anteriormente no Sicro 1. Note-se que não se tem certeza de que, no Sicro 1, os serviços 
de Limpeza de camada vegetal de jazida e Expurgo de jazida foram simplesmente 
desconsiderados no serviço de Escavação e carga de material de jazida, ou estão quantificados 
em itens específicos, ou mesmo como serviços auxiliares de outros itens da planilha. 
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Os cálculos relativos à Obra 2 podem ser resumidos na seguinte tabela:  
Tabela 3.1-E: Resumo dos cálculos – Obra 2. 
 
Preço 
Contratado 
Preço Sicro 1 Superfaturamento 
Sicro 1 
Preço Sicro 2 Superfaturamento 
Sicro 2 
Obra 2 
4.558.744,54 4.142.186,13 416.558,41 5.559.664,31 -990.919,77 
Fonte: produção própria.  
Também para essa obra, o superfaturamento deixou de existir quando se passou a 
analisa-la segundo o Sicro 2.  
A partir da análise da planilha, verifica-se que três serviços foram responsáveis por 
89,7% dessa alteração de superfaturamento. São eles: Mistura areia-asfalto usinado a 
quente (30,1%), Transporte em caminhão basculante 10 m³ (59,6%). 
Seguem as composições que formaram o custo do serviço mistura areia-asfalto usinado 
a quente. 
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Figura 3.1-D: CPU - Mistura areia-asfalto usinado a quente  
 
Fonte: produção própria a partir do Sicro 1 e Sicro 2. 
 Percebe-se que as composições da mistura areia-asfalto usinada a quente diferem-se 
entre si devido algumas melhorias implementadas na CPU do Sicro 2. Em tese, tais alterações 
aumentaram  a representatividade da composição do serviço em relação aos trabalhos de fato 
executados em campo, sobretudo com a introdução no Sicro 2 dos equimentos aquecedor de 
fluído e caminhão basculante e do insumo óleo combustível.  
33 
Em relação ao serviço de Transporte em caminhão basculante 10 m³, já se comentou no 
âmbito das análises relativas à Obra 1 que a alteração nos índices de produtividade da CPU, do 
Sicro 1 para o Sicro 2, foi relevante para a alteração do preço final das composições. Para essa 
obra, esse serviço também representou grande diferença de sobrepreço entre os dois sistemas.  
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 Os cálculos relativos à Obra 1 podem ser resumidos na seguinte tabela:  
Tabela 3.1-G: Resumo dos cálculos – Obra 3. 
 
Preço 
Contratado 
Preço Sicro 1 Superfaturamento 
Sicro 1 
Preço Sicro 2 Superfaturamento 
Sicro 2 
Obra 3 
851.768,45 814.919,33 36.849,12 1.061.617,43 -209.848,98 
Fonte: produção própria.  
Para a Obra 3, analisaram-se nove serviços para atingir o índice de cerca de 80,8% de 
variação no percentual de sobrepreço. São eles 
a) Transporte em caminhão basc. 10 m³; 
b) Recomposição manual de aterro;      
c) Escoramento.    
O item Transporte em caminhão basculante 10 m³, conforme já tratado nesta monografia, 
representa também nesta obra a maior parte da diferença de superfaturamento entre os dois 
sistemas de preços. Alteração de produtividade, inclusive relativo à velocidade do equipamento, 
é um dos motivos principais para essa discrepância. 
O segundo item que mais representou alteração de superfaturamento foi a recomposição 
manual de aterro. Segue a composição desse serviço. 
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Figura 3.1-E: CPU – Recomposição manual de aterro 
 
Fonte: produção própria a partir do Sicro 1 e Sicro 2. 
 A produtividade do Sicro 2 é cerca de 37% da produtividade do Sicro 1, decorrendo daí 
a diferença primordial, mesmo considerando as alterações também promovidas na patrulha de 
equipamento e na mão de obra.  
 Acrescente-se que consta da composição do Sicro 2 o serviço auxiliar “Esc. e Carga 
Material de Jazida (cons)”, o qual também agrega custo ao serviço e contribuiu para o acréscimo 
da diferença verificada entre as CPU do Sicro 1 e do Sicro 2.  
Vale citar que, embora a composição do Sicro 1 não contemple o serviço auxiliar “Esc. 
e Carga Material de Jazida (cons)”, não cabe a essa análise incorporá-lo ao orçamento daquela 
versão do sistema, uma vez que neste trabalho optou-se por, em regra, não promover correções 
nas composições  do Sicro 1, justamente para que as análises empreendidas possam demonstrar 
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as diferenças entre a aplicação das versões do sistema, tal como, à época, em que foram 
disponibilizadas para utilização. 
Note-se que a ausência do serviço auxiliar ECT de jazida pode ser considerada mais 
uma fragilidade na ação de transportar um orçamento do Sicro 1 para o Sicro 2, sem que se faça 
uma análise rigorosa das composições de preço a serem utilizadas para remunerar os serviços 
orçados com base no Sicro 1. 
No caso do serviço de recomposição de aterro, antes da aplicação da composição 
constante do Sicro 2 específica para remunerar essa tarefa, é imprescindível que seja feita uma 
avaliação quanto a possibilidade de quantificação em duplicidade do serviço auxiliar de “Esc. 
e Carga Material de Jazida (cons)”. Isso porque não é possível afirmar, de pronto, que o volume 
de ECT de jazida não foi considerado nos quantitativos de um outro item de serviço, como por 
exemplo ECT de material de 1ª categoria para determinada distância.   
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Figura 3.1-F: CPU - Escoramento
 
Fonte: produção própria a partir do Sicro 1 e Sicro 2. 
A composição do Sicro 2 incorporou equipamentos e outros materiais como caibros e 
tábuas de 2,5 x 22,5 cm, sendo essa a causa principal do acréscimo no preço de venda. 
Em princípio, as alterações implementadas no Sicro 2 serviram para melhorar a 
representatividade da composição de preço. Contudo, essas correções não foram levadas para a 
composição do Sicro 1, uma vez que, neste trabalho, apresentam-se análises que possam 
demonstrar as diferenças entre a aplicação das versões do sistema, tal como, à época, em que 
foram disponibilizadas para utilização 
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Concluída a avaliação dos itens de serviço que mais contribuíram para a ocorrência de 
variação no valor orçado das obras, considerando o Sicro 1 e o Sicro 2, cabe repisar que as 
análises dos casos concretos apontaram para a elevação do preço de referência quando as obras 
são analisadas segundo o Sicro 2. No caso, as três obras deixaram de ter superfaturamento 
segundo as premissas aqui adotadas, as quais culminam em inevitáveis fragilidades aos cálculos 
conforme já tratado nesta monografia. 
Os resultados dos cálculos estão resumidos na tabela e gráfico que seguem. 
Tabela 3.1-H: Resumo dos cálculos. 
 
Preço 
Contratado 
Preço Sicro 1 Superfaturament
o Sicro 1 
Preço Sicro 2 Superfaturam
ento Sicro 2 
Obra 1 
2.914.050,53 2.740.130,42 173.920,11 3.404.560,23 -490.509,70 
Obra 2 4.558.744,54 4.142.186,13 416.558,41 5.559.664,31 -990.919,77 
Obra 3 851.768,45 814.919,33 36.849,12 1.061.617,43 -209.848,98 
Fonte: produção própria a partir do Sicro 1 e Sicro 2. 
Figura 3.1-G: Evolução do superfaturamento nos sistemas Sicro 1 e Sicro 2 
 
Fonte: produção própria. 
 
No geral, verificou-se que um dos fatores que mais contribuíram para a ocorrência da 
diferença entre os orçamentos elaborados com base no Sicro 1 e no Sicro 2 foram as alterações 
promovidas nos índices de produtividade de diversas composições de preço do Sicro 2. Tais 
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alterações fizeram com que, em regra, as produtividades do Sicro 2 sejam inferiores às 
consideradas no Sicro 1. Isso justifica, na maioria dos casos, a existência de CPU de um mesmo 
serviço com preços mais altos no Sicro 2.  
De forma a confirmar essa constatação, elaborou-se um comparativo entre os índices de 
produtividade para uma amostra de serviços, constante do apêndice A1 desta monografia. Pode-
se perceber que, de fato, a variação de produtividade dos serviços do Sicro 1 para os serviços 
do Sicro 2 é negativa, onerando as obras orçadas segundo o Sicro 2. 
Nesse ponto, cabe ponderar que, em tese, as produtividades e as respectivas patrulhas 
de equipamento e mão de obra constantes das CPU do Sicro 1 representavam a realidade 
vivenciada nas obras à época de vigência daquela versão do sistema. De igual modo, as 
produtividades e as respectivas patrulhas de equipamento e mão de obra constantes das 
composições do Sicro 2, em tese, representam a realidade vivenciada à época da vigência dessa 
versão do sistema, especialmente em razão do aperfeiçoamento de equipamentos já existentes, 
bem como do surgimento de novos equipamentos, ferramentas, técnicas construtivas etc. 
Diante disso, pondera-se, mais uma vez, que a utilização de composições do Sicro 2 
para orçar obras licitadas e executadas à época da vigência do Sicro 1 não se mostra uma decisão 
acertada, haja vista as imprecisões que esse procedimento pode acarretar. Em especial, cita-se 
a adoção de índices de produtividade que não representam com fidedignidade as ações 
vivenciadas nas obras, além de contrariar o senso comum que, em princípio, estabelece que os 
avanços tecnológicos geram ganhos de produtividade. 
 A transposição de um orçamento elaborado com base no Sicro 1 para o Sicro 2 apresenta 
ainda outras fragilidades. Como exemplo, cita-se os custos com transporte. 
 Em apertada síntese, a metodologia de cálculo desses custos é diferente em ambos os 
sistemas. No âmbito do Sicro 1, os custos com transporte estão em txkm e são condensados em 
basicamente uma rubrica.  
 Já no âmbito do Sicro 2, as composições de custo de diversos serviços contemplam os 
transportes em txkm como mais parcela das CPU. Ademais, os custos incorridos com os tempos 
de manobra, carga e descarga dos equipamentos também estão incorporados nas CPU, na 
parcela referente ao custo de execução. 
 Essa diferença entre metodologias conduz a indefinições no momento de orçar a obra 
segundo o novo sistema (Sicro 2). Isso porque não se sabe se o orçamento original (Sicro 1) já 
previa ou não os custos decorrentes de manobra, carga e descarga. Portanto, sobressai a dúvida 
quanto à manutenção dessas rubricas nos cálculos atinentes ao Sicro 2, revelando-se a 
fragilidade no ato de reanalisar as obras. 
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 Vale ressaltar que nos casos concretos analisados neste trabalho mantiveram-se esses 
custos (manobra, carga e descarga) no âmbito do Sicro 2 de modo a seguir metodologia desse 
sistema e também de modo a adotar situação mais benéfica às empresas contratadas. 
 Outra questão relevante diz respeito ao fato de que em algumas composições, embora o 
serviço tenha mantido a mesma nomenclatura, os coeficientes de consumo e os próprios 
insumos são bastante diferentes. Por exemplo, na composição “Recomposição de Revestimento 
primário”, o Sicro 1 não contemplava equipamentos. Já, no Sicro 2, contempla-se caminhão 
basculante. Nesse caso, também surgem dúvidas na hora da reanálise da obra segundo novo 
sistema de referência.  
Ou seja, no âmbito do Sicro 1, não se sabe se os custos de manobras, carga e descarga 
relativos ao transporte do material para recomposição já estavam inseridos na rubrica transporte 
do contrato em txkm, causando assim insegurança na orçamentação. Ou seja, não se sabe a 
resposta com segurança em razão de o projeto e dados contratuais não discorrerem sobre essa 
questão.  
Nos casos em estudo neste trabalho, como regra, adotou-se a solução mais favorável à 
empresa contratada, mesmo admitindo que com esse procedimento se incorra no risco de se 
quantificar serviços em duplicidade.  
Esses exemplos culminam na conclusão de que, além de a mudança do sistema de 
referência introduzir fragilidades na orçamentação, os valores dos novos orçamentos têm o 
potencial de incorporar custos que antes poderiam não estar contemplados no orçamento 
referencial ou no contrato, por não serem de fato, à época, quantificáveis, ou de incorporar 
custos em duplicidade, tal como já explicitado.   
  Em resumo, o Sicro não se resume a tabela e números que possam ser transpostos de 
um lado para outro na busca de um resultado que atenda a uma necessidade específica. Sicro é 
uma metodologia, e como tal, o manuseio desse sistema encerra premissas de validade lógica 
as quais, uma vez não observadas, produzirão resultados desprovidos de sentido real, embora 
tenha algum sentido aritmético. 
 Uma composição é a tradução, em termos monetários de um determinado saber em 
técnica construtiva. 
 Alterar uma composição de preços unitários é o mesmo que alterar esse saber com 
técnica construtiva. 
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4 CONCLUSÃO 
Neste trabalho, comparou-se o preço contratado de três obras rodoviárias localizadas no 
estado do Maranhão, licitadas/executadas na década de 1990, com o preço de referência 
calculado com base nos sistemas Sicro 1 e Sicro 2 e, com isso, avaliou-se o impacto da alteração 
de sistemas de referência na orçamentação dessas obras. 
Nos cálculos, de modo a minorar as interferências decorrentes da retroação de preços 
na mudança do sistema de referência do Sicro 1 para o Sicro 2, utilizaram-se os custos dos 
insumos constantes das tabelas de preço do Sicro 1 na data-base do orçamento original das 
obras, lançando-os nas composições de preço do sistema Sicro 2. 
O BDI utilizado, seguindo jurisprudência do TCU, foi o mesmo para ambos os sistemas, 
correspondente ao BDI vigente no Sicro 1 para obras de conservação na época do contrato, no 
percentual de 40,5%. 
Os resultados dos cálculos demonstraram que os valores contratuais, para os três 
contratos examinados, apresentavam superfaturamento em relação aos orçamentos elaborados 
com base no Sicro 1. 
No entanto, os valores alcançados nos orçamentos elaborados com base no Sicro 2 
apresentaram, para os três empreendimentos analisados, preços ligeiramente superiores aos 
obtidos por meio do Sicro 1.  
Esses preços referenciados ao Sicro 2 ocasionaram ausência de superfaturamento no 
âmbito das três obras analisadas.  
Alertou-se, contudo, para o risco de orçamentos elaborados com base em sistemas de 
referência diferentes dos adotados no momento da licitação/execução dos empreendimentos 
não representarem com fidedignidade as obras realizadas, podendo acarretar avaliações 
orçamentárias equivocadas.  
Atentando-se a essa possibilidade, ao longo deste trabalho, buscou-se demonstrar, com 
base em fundamentação técnica, ser imprescindível que o sistema de referência a ser utilizado 
para orçar uma obra esteja atrelado à data em que vigia esse sistema e à época em que o 
empreendimento foi licitado/executado. 
Essa premissa não foi obedecida nos casos analisados neste trabalho, pois a data-base 
dos contratos estudados foi out/1996 e os períodos de execução das obras estão entre dez/1996 
e mar/1999, o que demandaria o emprego exclusivo do Sicro 1. Isso porque os 
empreendimentos foram contratados e executados na vigência desse sistema. 
43 
Ponderou-se, ainda, que orçar obras em sistemas de referência não vigentes nas 
respectivas épocas de contratação e execução pode produzir distorções relacionadas a alterações 
de produtividade dos equipamentos, mudanças de formas de execução dos serviços e 
possibilidade de correções de preços de insumos por índices que não espelham a realidade 
vivenciada nas obras. 
Uma das fragilidades identificadas nos casos estudados relaciona-se à escolha das 
patrulhas de equipamentos. Nos três orçamentos, por imposição técnica, adotou-se o mesmo 
sistema de produção em ambas as referências, utilizando-se patrulhas de equipamentos 
similares nos serviços. Por exemplo, no orçamento elaborado a partir do Sicro 2 adotou-se, nos 
serviços de escavação, carga e transporte - ECT de solos, o emprego de patrulhas compostas 
por carregadeira, trator de esteiras e caminhões, em que pese, nessa versão do Sicro, a maioria 
das obras adote o emprego de patrulhas compostas por escavadeiras e caminhões.  
Porém, nos casos estudados, não se mostrou tecnicamente adequado adotar nos 
orçamentos elaborados no Sicro 2 as patrulhas com escavadeiras e caminhões, haja vista que 
na época em que as três obras foram executadas, antes do ano 2000, esse tipo de patrulha não 
era comumente utilizado nas obras, não havendo sequer sua previsão no Sicro 1. Esse fato 
caracteriza uma fragilidade conceitual, uma vez que, como já registrado, um dos pressupostos 
do Sicro 2 é o emprego de patrulhas com escavadeiras e caminhões na execução de ECT de 
solos. 
Os resultados obtidos nos estudos de caso tratados neste trabalho e as fragilidades 
verificadas na orçamentação das obras evidenciaram os riscos inerentes ao processo de reanálise 
de orçamentos, quando se altera o sistema de referência utilizado no momento da licitação dos 
empreendimentos. 
Além disso, ficou registrado que a reanálise de orçamentos segundo novo sistema de 
referência, em regra, conduz a aumento nos novos preços unitários em razão de incertezas 
quanto à inserção de rubricas no orçamento original sem respaldo metodológico.   
Apresentou-se ainda uma avaliação a respeito dessa questão trazendo à baila a situação 
de processos que tramitam no Tribunal de Contas da União tratando de auditorias realizadas 
em obras rodoviárias, nos quais as unidades técnicas do tribunal são demandadas com 
determinações de se orçar essas obras com base em sistemas de referência díspares do que vigia 
à época da licitação/execução dos empreendimentos. A esse respeito, sustentou-se o 
entendimento de que, mesmo considerando o fator impositivo dessas determinações, cabe ao 
corpo técnico do Tribunal, além de executar a orçamentação demandada, deixar assente nas 
instruções processuais as consequências e fragilidades que as alterações de sistema de 
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referência acarretam nos orçamentos das obras e os riscos delas decorrentes, para fins de 
subsidiar a decisão. 
Por fim, cabe registrar que determinações de reanálise de orçamentos de obras no âmbito 
de processos no Tribunal de Contas da União, alterando-se o sistema de orçamentação 
originalmente utilizado, sem uma prévia avaliação quanto à pertinência dessa alteração, além 
de poderem trazer fragilidades aos autos, podem acarretar retrabalhos para o corpo técnico da 
Corte de Contas, sendo esse mais um fator a contribuir para o esgotamento da força de trabalho 
do Tribunal. 
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APÊNDICE - A1 – ESTUDO DE PRODUTIVIDADE DE EQUIPAMENTOS       
SICRO 1 X SICRO 2 
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APÊNDICE – A2 – COMPOSIÇÕES DE CUSTO UTILIZADAS NOS CÁLCULOS 
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Obra 1 – Trechos da BR-226/MA 
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:DESM. DEST. E LIMP. ÁREAS C/ ARV. DIAM. ATÉ 0,15M01.01 M2
Especificação: DNER-ES-278Composição: CE1001
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 85,113,450,000000 85,11IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
(A) TOTAL 85,11
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 1,670,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,500000
1,73 3,460,00IH0701 - SERVENTE 2,000000
TOTAL 5,13
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1.305,0000  M2 / H 90,24
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,07
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,07
Bonificação: 40,50 % 0,03
0,10Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 600 A 800M C/CARREG01.02 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  Composição: CE1008
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,920000 78,583,450,080000 85,11IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,180000 8,523,450,820000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 44,593,450,000000 44,59IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
4,00000 1,000000 135,083,450,000000 33,77IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 266,77
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,53
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)194,0000  M3 / H 275,30
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,42
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,42
Bonificação: 40,50 % 0,58
2,00Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 800 A 1000M C/CARREG01.03 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  Composição: CE1009
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,920000 78,583,450,080000 85,11IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,220000 9,653,450,780000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 44,593,450,000000 44,59IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
5,00000 0,880000 150,653,450,120000 33,77IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 283,47
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,53
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)194,0000  M3 / H 292,00
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,51
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,51
Bonificação: 40,50 % 0,61
2,12Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 1000 A 1200M 
C/CARREG
01.04 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  Composição: CE1010
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,920000 78,583,450,080000 85,11IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,250000 10,503,450,750000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 44,593,450,000000 44,59IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
5,00000 0,970000 164,303,450,030000 33,77IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 297,97
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,53
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)194,0000  M3 / H 306,50
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,58
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,58
Bonificação: 40,50 % 0,64
2,22Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 1200 A 1400M 
C/CARREG
01.05 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  Composição: CE1011
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,920000 78,583,450,080000 85,11IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,300000 11,903,450,700000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 44,593,450,000000 44,59IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
5,00000 1,000000 168,853,450,000000 33,77IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 303,92
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,53
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)194,0000  M3 / H 312,45
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,61
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,61
Bonificação: 40,50 % 0,65
2,26Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 1400 A 1600M 
C/CARREG
01.06.01 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  Composição: CE1012
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,920000 78,583,450,080000 85,11IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,330000 12,753,450,670000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 44,593,450,000000 44,59IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
6,00000 0,870000 178,983,450,130000 33,77IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 314,90
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,43FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,96
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)194,0000  M3 / H 323,86
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,67
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,67
Bonificação: 40,50 % 0,68
2,35Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 1600 A 1800M 
C/CARREG
01.07.01 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  Composição: CE1013
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,920000 78,583,450,080000 85,11IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,360000 13,593,450,640000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 44,593,450,000000 44,59IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
6,00000 0,950000 193,503,450,050000 33,77IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 330,26
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,43FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,96
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)194,0000  M3 / H 339,22
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,75
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,75
Bonificação: 40,50 % 0,71
2,46Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 1800 A 2000M 
C/CARREG
01.08 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  Composição: CE1014
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,920000 78,583,450,080000 85,11IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,400000 14,723,450,600000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 44,593,450,000000 44,59IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
6,00000 0,980000 198,963,450,020000 33,77IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 336,85
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,53
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)194,0000  M3 / H 345,38
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,78
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,78
Bonificação: 40,50 % 0,72
2,50Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 2000 A 3000M 
C/CARREG
01.09 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  Composição: CE1015
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,920000 78,583,450,080000 85,11IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,500000 17,543,450,500000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 44,593,450,000000 44,59IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
8,00000 0,900000 245,923,450,100000 33,77IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 386,63
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,53
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)194,0000  M3 / H 395,16
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,04
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,04
Bonificação: 40,50 % 0,83
2,87Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 3000 A 5000M 
C/CARREG
01.10 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  Composição: CE1016
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,920000 78,583,450,080000 85,11IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,780000 25,433,450,220000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 44,593,450,000000 44,59IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
11,00000 0,930000 348,153,450,070000 33,77IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 496,75
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,53
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)194,0000  M3 / H 505,28
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,60
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,60
Bonificação: 40,50 % 1,05
3,65Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL01.11 M3
Especificação: DNER-ES-282.Composição: CE1061
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,400000 14,723,450,600000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,690000 11,593,450,310000 15,25IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 1,000000 24,953,450,000000 24,95IE0013 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 
CA-25-PP PÉ DE CARNEIRO AUTOP.
1,00000 0,690000 0,790,000,310000 1,14IE0101 - GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : GA 
24 X 24
2,00000 0,690000 36,762,880,310000 25,34IE0407 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: 2423 K - 10.000 L
(A) TOTAL 88,81
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 3,460,00IH0701 - SERVENTE 2,000000
TOTAL 6,80
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)203,0000  M3 / H 95,61
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,47
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,47
Bonificação: 40,50 % 0,19
0,66Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL01.12 M3
Especificação: DNER-ES-282.Composição: CE1062
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,350000 13,313,450,650000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,520000 9,593,450,480000 15,25IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 1,000000 24,953,450,000000 24,95IE0013 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 
CA-25-PP PÉ DE CARNEIRO AUTOP.
1,00000 0,520000 0,590,000,480000 1,14IE0101 - GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : GA 
24 X 24
2,00000 0,540000 30,022,880,460000 25,34IE0407 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: 2423 K - 10.000 L
(A) TOTAL 78,46
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 3,460,00IH0701 - SERVENTE 2,000000
TOTAL 6,80
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)152,0000  M3 / H 85,26
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,56
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,56
Bonificação: 40,50 % 0,23
0,79Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO02.01 M2
Especificação: DNER-ES-299Composição: CE2002
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,550000 18,953,450,450000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,520000 9,593,450,480000 15,25IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 1,000000 24,953,450,000000 24,95IE0013 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 
CA-25-PP PÉ DE CARNEIRO AUTOP.
1,00000 0,520000 0,590,000,480000 1,14IE0101 - GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : GA 
24 X 24
1,00000 0,780000 20,043,450,220000 24,72IE0105 - ROLO COMPACTADOR : TEMA TERRA 
SP 8000 - DE PNEUS AUTOPROP.
1,00000 0,980000 24,892,880,020000 25,34IE0407 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: 2423 K - 10.000 L
(A) TOTAL 99,01
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
6,21 6,210,00IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 11,40
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)760,0000  M2 / H 110,41
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,15
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,15
Bonificação: 40,50 % 0,06
0,21Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:REFORÇO DO SUBLEITO02.02 M3
Especificação: DNER-ES-300.Composição: CE2001
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,780000 25,433,450,220000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,520000 9,593,450,480000 15,25IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 1,000000 24,953,450,000000 24,95IE0013 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 
CA-25-PP PÉ DE CARNEIRO AUTOP.
1,00000 0,520000 0,590,000,480000 1,14IE0101 - GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : GA 
24 X 24
1,00000 0,780000 20,043,450,220000 24,72IE0105 - ROLO COMPACTADOR : TEMA TERRA 
SP 8000 - DE PNEUS AUTOPROP.
1,49000 1,000000 42,642,880,000000 28,62IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
1,00000 0,930000 23,772,880,070000 25,34IE0407 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: 2423 K - 10.000 L
(A) TOTAL 147,01
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
6,21 6,210,00IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 11,40
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)152,0000  M3 / H 158,41
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,04
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,700000M2 0,050,07CA0065 - LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONST E RESTR.)
0,200000M3 0,080,39CA0067 - EXPURGO DE JAZIDA (CONST E RESTR)
1,150000M3 1,891,64CA0071 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JAZIDA(CONST E RESTR)
(E) TOTAL 2,02
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,840000IT0010 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JA 
ZIDA(CONST E RESTR)
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3,06
Bonificação: 40,50 % 1,24
4,30Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JAZIDA(CONST E RESTR)02.03 M3
Especificação: DNER-ES-280 e  Composição: CA0071
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 36,963,450,000000 36,96IE0002 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D6M-XL/6A - COM LÂMINA
1,00000 0,780000 25,433,450,220000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,770000 35,133,450,230000 44,59IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
(A) TOTAL 97,52
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,53
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)165,0000  M3 / H 106,05
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,64
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,000000M3 1,001,00IM0980 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA 
(E) TOTAL 1,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,64
Bonificação: 40,50 % 0,66
2,30Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO02.04 M3
Especificação: DNER-280 E     Composição: CC1002
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,860000 27,683,450,140000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 29,053,450,000000 29,05IE0119 - ROLO COMPACTADOR : MULLER : 
AP23 - DE PNEUS ESTAT. AUTOP.
2,68000 1,000000 74,852,880,000000 27,93IE0400 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 1420- 5 M3- 8,8T
(A) TOTAL 131,58
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,52FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 1,670,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,500000
1,73 8,650,00IH0701 - SERVENTE 5,000000
TOTAL 10,84
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)150,0000  M3 / H 142,42
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,95
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,150000M3 3,052,65CA0070 - ESC. E CARGA MATERIAL DE JAZIDA (CONSV)
(E) TOTAL 3,05
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,840000IT0105 - ESC. E CARGA MATERIAL DE JAZID A 
(CONSV)
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4,00
Bonificação: 40,50 % 1,62
5,62Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M3 EM RODOV. NÃO 
PAV.
02.05 TKM
Especificação: Composição: CC9002
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 28,622,880,000000 28,62IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
(A) TOTAL 28,62
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 0,00
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)169,0000  TKM / H 28,62
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,17
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,17
Bonificação: 40,50 % 0,07
0,24Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:TRANSP. LOCAL ÁGUA C/ CAM. TANQUE RODOV. NÃO 
PAV.
02.06 TKM
Especificação: Composição: CC9013
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 25,152,880,000000 25,15IE0406 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: L1620/51 - 6.000 L
(A) TOTAL 25,15
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,73 1,730,00IH0701 - SERVENTE 1,000000
TOTAL 1,73
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)79,0000  TKM / H 26,88
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,34
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,34
Bonificação: 40,50 % 0,14
0,48Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:REATERRO E COMPACTAÇÃO P/ BUEIRO03.01 M3
Especificação: Composição: CC3012
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 1,840,000,000000 1,84IE0906 - COMPACTADOR MANUAL : WACKER : 
ES600 - SOQUETE VIBRATÓRIO
(A) TOTAL 1,84
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,15FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 0,330,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,100000
1,73 2,600,00IH0701 - SERVENTE 1,500000
TOTAL 3,08
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,5000  M3 / H 4,92
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,28
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3,28
Bonificação: 40,50 % 1,33
4,61Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CAT03.02 M3
Especificação: Composição: CC4001
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,12FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 1,670,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,500000
1,73 20,760,00IH0701 - SERVENTE 12,000000
TOTAL 23,55
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)4,0000  M3 / H 23,55
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,89
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,89
Bonificação: 40,50 % 2,39
8,28Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC03.03 M
Especificação: DNER-ES-284Composição: CB4019
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,03000 1,000000 0,782,880,000000 25,87IE0402 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - DE MADEIRA
0,01000 1,000000 0,292,880,000000 28,62IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
0,03000 1,000000 1,393,490,000000 46,29IE0434 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : L 1620/51 - C/GUINDAUTO
(A) TOTAL 2,46
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,64FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 9,020,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 2,700000
2,42 1,210,00IH0604 - PEDREIRO 0,500000
1,73 2,600,00IH0701 - SERVENTE 1,500000
TOTAL 13,47
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 15,93
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 15,93
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,200000UND 3,2516,26CA0049 - DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=1,00 M AC/BC/PC
0,224000M2 2,5611,41CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
0,570000M3 32,1956,47CA0122 - CONCRETO CICLÓPICO FCK=12 MPA AC/BC/PC
0,013000M3 0,8565,45CA0131 - ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:4 AC 
1,000000M 81,6981,69CA0186 - CONFECÇÃO DE TUBOS CONCR.ARMADO D=1,00M CA-4 AC/B
(E) TOTAL 120,54
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,277600IT0001 - CIMENTO PORTLAND CP-32 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,256500IT0002 - RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO PRODUZI 
DOS-(CONST E REST)
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,400700IT0005 - AREIA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,781700IT0009 - BRITA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,005600IT0044 - MADEIRA 
(F) TOTAL
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)
Bonificação: 40,50 %
Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC03.03 M
(Continuação)
Especificação: DNER-ES-284Composição: CB4019
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 2,46
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 13,47
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 15,93
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 15,93
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 120,54
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,013000IT0065 - CONFECÇÃO DE TUBOS 
CONCR.ARMAD O D=1,00M CA-4 AC/BC
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 136,47
Bonificação: 40,50 % 55,27
191,74Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC03.04 UND
Especificação: DNER-ES-284Composição: CB4044
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,08000 1,000000 2,072,880,000000 25,87IE0402 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - DE MADEIRA
0,03000 1,000000 0,862,880,000000 28,62IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
(A) TOTAL 2,93
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 13,960,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 4,180000
TOTAL 13,96
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  UND / H 16,89
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 16,89
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
15,680000M2 178,9111,41CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
3,567000M3 201,4356,47CA0122 - CONCRETO CICLÓPICO FCK=12 MPA AC/BC/PC
0,100000M3 7,9279,20CA0129 - ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC 
(E) TOTAL 388,26
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,829000IT0001 - CIMENTO PORTLAND CP-32 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,605200IT0002 - RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO PRODUZI 
DOS-(CONST E REST)
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 2,524600IT0005 - AREIA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,847700IT0009 - BRITA COMERCIAL 
(F) TOTAL
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)
Bonificação: 40,50 %
Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC03.04 UND
(Continuação)
Especificação: DNER-ES-284Composição: CB4044
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 2,93
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 13,96
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  UND / H 16,89
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 16,89
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 388,26
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,039200IT0044 - MADEIRA 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 405,15
Bonificação: 40,50 % 164,09
569,24Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:VALETA PROT.DE CORTES C/REVEST.CONCR.VPC 03 
AC/BC
03.05 M
Especificação: DNER-ES-288.Composição: CB4404
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,01000 1,000000 0,262,880,000000 25,87IE0402 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - DE MADEIRA
(A) TOTAL 0,26
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,27FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 1,000,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,300000
1,73 4,330,00IH0701 - SERVENTE 2,500000
TOTAL 5,60
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 5,86
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,86
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,120000M3 8,8273,49CA0109 - CONCR.FCK=12MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC
1,100000M2 0,300,27CA0191 - OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO
0,049500M 0,061,20CA0192 - GUIA DE MADEIRA - 2,5 X 7,0 CM 
0,390000M3 2,626,71CA0200 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CAT.
0,300000M3 0,371,23CA0202 - COMPACTAÇÃO MANUAL 
0,000300T 0,000,00IM0101 - CIMENTO ASFÁLTICO CAP-20 
(E) TOTAL 12,17
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,037700IT0001 - CIMENTO PORTLAND CP-32 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,113700IT0005 - AREIA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,133200IT0009 - BRITA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,480000IT0010 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JA 
ZIDA(CONST E RESTR)
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,000300IT0024 - CIMENTO ASFÁLTICO CAP-20 
(F) TOTAL
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)
Bonificação: 40,50 %
Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:VALETA PROT.DE CORTES C/REVEST.CONCR.VPC 03 
AC/BC
03.05 M
(Continuação)
Especificação: DNER-ES-288.Composição: CB4404
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,26
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 5,60
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 5,86
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,86
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 12,17
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,099000IT0080 - OBTENÇÃO DE GRAMA PARA 
REPLANT IO
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 18,03
Bonificação: 40,50 % 7,30
25,33Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 02 AC/BC03.06 M
Especificação: DNER-ES-290Composição: CB4507
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 0,670,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,200000
TOTAL 0,67
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 0,67
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,67
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,049000M2 0,5611,41CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
0,003000M3 0,2170,17CA0107 - CONCR.FCK=10MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC
0,087000M3 6,7177,09CA0111 - CONCR ESTR FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC
0,100000M3 0,585,80CA0199 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA
0,085000M3 2,0223,82CA0204 - LASTRO DE BRITA BC 
(E) TOTAL 10,08
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 10,75
Bonificação: 40,50 % 4,35
15,10Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP.CANAL RETANG.-DAR 02 
AC/BC
03.07 M
Especificação: DNER-ES-291Composição: CB4599
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 1,670,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,500000
TOTAL 1,67
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 1,67
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,67
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,110000M2 1,2611,41CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
0,137000M3 10,5677,09CA0111 - CONCR ESTR FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC
0,310000M3 1,805,80CA0199 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA
0,150000M3 0,181,23CA0202 - COMPACTAÇÃO MANUAL 
(E) TOTAL 13,80
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 15,47
Bonificação: 40,50 % 6,27
21,74Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=1,00 M AC/BC/PCCA0049 UND
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,06FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 0,480,00IH0604 - PEDREIRO 0,200000
1,73 0,690,00IH0701 - SERVENTE 0,400000
TOTAL 1,23
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  UND / H 1,23
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,23
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,230000M3 12,9956,47CA0122 - CONCRETO CICLÓPICO FCK=12 MPA AC/BC/PC
1,512000KG 2,041,35CA0126 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50
(E) TOTAL 15,03
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 16,26
Bonificação: 0,00 % 0,00
16,26Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONST E 
RESTR.)
CA0065 M2
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 36,963,450,000000 36,96IE0002 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D6M-XL/6A - COM LÂMINA
(A) TOTAL 36,96
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 1,670,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,500000
1,73 3,460,00IH0701 - SERVENTE 2,000000
TOTAL 5,13
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)571,0000  M2 / H 42,09
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,07
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,07
Bonificação: 0,00 % 0,00
0,07Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:EXPURGO DE JAZIDA (CONST E RESTR)CA0067 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 36,963,450,000000 36,96IE0002 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D6M-XL/6A - COM LÂMINA
(A) TOTAL 36,96
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 1,000,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,300000
1,73 3,460,00IH0701 - SERVENTE 2,000000
TOTAL 4,46
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)106,0000  M3 / H 41,42
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,39
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,39
Bonificação: 0,00 % 0,00
0,39Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:ESC. E CARGA MATERIAL DE JAZIDA (CONSV)CA0070 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 22,843,450,000000 22,84IE0001 - TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU 
D41E-6 - COM LÂMINA
1,00000 0,240000 10,213,450,760000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,560000 26,493,450,440000 44,59IE0016 - CARREGADEIRA DE PNEUS CASE W-20 
- 1,33 M3
(A) TOTAL 59,54
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,43FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,96
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)50,0000  M3 / H 68,50
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,37
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,700000M2 0,110,16CA0066 - LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONSV)
0,200000M3 0,170,86CA0068 - EXPURGO DE JAZIDA (CONSV) 
1,000000M3 1,001,00IM0980 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA 
(E) TOTAL 1,28
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,65
Bonificação: 0,00 % 0,00
2,65Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JAZIDA(CONST E RESTR)CA0071 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 36,963,450,000000 36,96IE0002 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D6M-XL/6A - COM LÂMINA
1,00000 0,780000 25,433,450,220000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,770000 35,133,450,230000 44,59IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
(A) TOTAL 97,52
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,53
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)165,0000  M3 / H 106,05
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,64
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,000000M3 1,001,00IM0980 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA 
(E) TOTAL 1,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,64
Bonificação: 0,00 % 0,00
1,64Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:FÔRMA COMUM DE MADEIRACA0098 M2
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,18000 1,000000 0,850,000,000000 4,72IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
0,18000 1,000000 0,100,000,000000 0,53IE0904 - MÁQUINA DE BANCADA : 
COPERCORTE : - SERRA CIRCULAR
(A) TOTAL 0,95
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,21FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 2,420,00IH0603 - CARPINTEIRO 1,000000
1,73 1,730,00IH0701 - SERVENTE 1,000000
TOTAL 4,36
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M2 / H 5,31
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,31
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,250000KG 0,190,75CA0029 - FORNECIMENTO DE AÇO CA-25 
0,100000KG 0,131,30IM0320 - PREGOS DE FERRO 18X30 
1,150000M 2,302,00IM0406 - CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 
1,920000M 1,880,98IM0408 - TÁBUA DE 5ª 2,5 CM X 30,0 CM 
1,290000M 1,551,20IM0413 - GASTALHO 10 X 2,5 CM 
0,020000KG 0,052,38IM0621 - DESMOLDANTE 
(E) TOTAL 6,10
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 11,41
Bonificação: 0,00 % 0,00
11,41Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:CONCR.FCK=10MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BCCA0107 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 1,190,000,000000 1,19IE0302 - BETONEIRA : PENEDO : - 320 L 
3,00000 0,690000 0,090,000,310000 0,05IE0304 - TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA 
CARRINHO DE MÃO 80 L
2,00000 1,000000 0,820,000,000000 0,41IE0306 - VIBRADOR DE CONCRETO : WACKER 
VIP45/MT2 - DE IMERSÃO
1,00000 1,000000 4,720,000,000000 4,72IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
(A) TOTAL 6,82
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,33FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 2,420,00IH0604 - PEDREIRO 1,000000
1,73 24,220,00IH0701 - SERVENTE 14,000000
TOTAL 27,97
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,5000  M3 / H 34,79
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 13,92
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,648000M3 1,602,47CA0032 - AREIA COMERCIAL 
0,740000M3 14,0518,99CA0033 - BRITA COMERCIAL 
290,00000KG 40,600,14IM0202 - CIMENTO PORTLAND CP-32 
(E) TOTAL 56,25
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 70,17
Bonificação: 0,00 % 0,00
70,17Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:CONCR.FCK=12MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BCCA0109 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 1,190,000,000000 1,19IE0302 - BETONEIRA : PENEDO : - 320 L 
3,00000 0,690000 0,090,000,310000 0,05IE0304 - TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA 
CARRINHO DE MÃO 80 L
2,00000 1,000000 0,820,000,000000 0,41IE0306 - VIBRADOR DE CONCRETO : WACKER 
VIP45/MT2 - DE IMERSÃO
1,00000 1,000000 4,720,000,000000 4,72IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
(A) TOTAL 6,82
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,33FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 2,420,00IH0604 - PEDREIRO 1,000000
1,73 24,220,00IH0701 - SERVENTE 14,000000
TOTAL 27,97
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,5000  M3 / H 34,79
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 13,92
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,632000M3 1,562,47CA0032 - AREIA COMERCIAL 
0,740000M3 14,0518,99CA0033 - BRITA COMERCIAL 
314,00000KG 43,960,14IM0202 - CIMENTO PORTLAND CP-32 
(E) TOTAL 59,57
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 73,49
Bonificação: 0,00 % 0,00
73,49Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:CONCR ESTR FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ 
AC/BC
CA0111 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 1,190,000,000000 1,19IE0302 - BETONEIRA : PENEDO : - 320 L 
3,00000 0,690000 0,090,000,310000 0,05IE0304 - TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA 
CARRINHO DE MÃO 80 L
2,00000 1,000000 0,820,000,000000 0,41IE0306 - VIBRADOR DE CONCRETO : WACKER 
VIP45/MT2 - DE IMERSÃO
1,00000 1,000000 4,720,000,000000 4,72IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
(A) TOTAL 6,82
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,33FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 2,420,00IH0604 - PEDREIRO 1,000000
1,73 24,220,00IH0701 - SERVENTE 14,000000
TOTAL 27,97
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,5000  M3 / H 34,79
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 13,92
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,614000M3 1,522,47CA0032 - AREIA COMERCIAL 
0,740000M3 14,0518,99CA0033 - BRITA COMERCIAL 
340,00000KG 47,600,14IM0202 - CIMENTO PORTLAND CP-32 
(E) TOTAL 63,17
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 77,09
Bonificação: 0,00 % 0,00
77,09Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:CONCRETO CICLÓPICO FCK=12 MPA AC/BC/PCCA0122 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,38FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 0,730,00IH0604 - PEDREIRO 0,300000
1,73 6,920,00IH0701 - SERVENTE 4,000000
TOTAL 8,03
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)3,5000  M3 / H 8,03
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,29
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,345000M3 2,747,95CA0075 - RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO COMERCIAL (CONT E REST)/ PC
0,700000M3 51,4473,49CA0109 - CONCR.FCK=12MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC
(E) TOTAL 54,18
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 56,47
Bonificação: 0,00 % 0,00
56,47Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 ACCA0129 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 1,190,000,000000 1,19IE0302 - BETONEIRA : PENEDO : - 320 L 
3,00000 1,000000 0,150,000,000000 0,05IE0304 - TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA 
CARRINHO DE MÃO 80 L
1,00000 1,000000 4,720,000,000000 4,72IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
(A) TOTAL 6,06
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,33FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 2,420,00IH0604 - PEDREIRO 1,000000
1,73 24,220,00IH0701 - SERVENTE 14,000000
TOTAL 27,97
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,5000  M3 / H 34,03
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 13,61
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,050000M3 2,592,47CA0032 - AREIA COMERCIAL 
450,00000KG 63,000,14IM0202 - CIMENTO PORTLAND CP-32 
(E) TOTAL 65,59
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 79,20
Bonificação: 0,00 % 0,00
79,20Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:4 ACCA0131 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 1,190,000,000000 1,19IE0302 - BETONEIRA : PENEDO : - 320 L 
3,00000 1,000000 0,150,000,000000 0,05IE0304 - TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA 
CARRINHO DE MÃO 80 L
1,00000 1,000000 4,720,000,000000 4,72IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
(A) TOTAL 6,06
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,33FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 2,420,00IH0604 - PEDREIRO 1,000000
1,73 24,220,00IH0701 - SERVENTE 14,000000
TOTAL 27,97
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,5000  M3 / H 34,03
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 13,61
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,150000M3 2,842,47CA0032 - AREIA COMERCIAL 
350,00000KG 49,000,14IM0202 - CIMENTO PORTLAND CP-32 
(E) TOTAL 51,84
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 65,45
Bonificação: 0,00 % 0,00
65,45Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:CONFECÇÃO DE TUBOS CONCR.ARMADO D=1,00M CA-4 
AC/B
CA0186 M
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,400000 0,840,000,600000 2,09IE0312 - FÁBRIC. PRÉ-MOLDADO CONCRETO : 
SERVIMAQ : - TUBOS D=1,0 M
(A) TOTAL 0,84
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,17FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 0,840,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,250000
1,73 2,600,00IH0701 - SERVENTE 1,500000
TOTAL 3,61
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 4,45
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,45
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,422200M3 33,8480,14CA0117 - CONCR.FCK=18MPA PARA PRÉ-MOLDADOS (TUBOS) AC/BC
31,000000KG 43,401,40CA0125 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 60
(E) TOTAL 77,24
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 81,69
Bonificação: 0,00 % 0,00
81,69Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIOCA0191 M2
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,200000 5,813,450,800000 15,25IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
(A) TOTAL 5,81
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,03FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 17,300,00IH0701 - SERVENTE 10,000000
TOTAL 21,67
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)100,0000  M2 / H 27,48
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,27
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,27
Bonificação: 0,00 % 0,00
0,27Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:GUIA DE MADEIRA - 2,5 X 7,0 CMCA0192 M
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 4,720,000,000000 4,72IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
1,00000 1,000000 0,530,000,000000 0,53IE0904 - MÁQUINA DE BANCADA : 
COPERCORTE : - SERRA CIRCULAR
(A) TOTAL 5,25
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,23FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 2,420,00IH0603 - CARPINTEIRO 1,000000
1,73 2,160,00IH0701 - SERVENTE 1,250000
TOTAL 4,81
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)100,0000  M / H 10,06
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,10
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,500000M 1,102,20IM0407 - TÁBUA PINHO DE 1ª 2,5 CM X 15,0 CM
(E) TOTAL 1,10
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,20
Bonificação: 0,00 % 0,00
1,20Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIACA0199 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,28FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 0,330,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,100000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 5,80
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M3 / H 5,80
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,80
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,80
Bonificação: 0,00 % 0,00
5,80Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A 
CAT.
CA0200 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,32FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 0,330,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,100000
1,73 6,060,00IH0701 - SERVENTE 3,500000
TOTAL 6,71
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M3 / H 6,71
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,71
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,71
Bonificação: 0,00 % 0,00
6,71Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:COMPACTAÇÃO MANUALCA0202 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 1,840,000,000000 1,84IE0906 - COMPACTADOR MANUAL : WACKER : 
ES600 - SOQUETE VIBRATÓRIO
(A) TOTAL 1,84
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 0,00
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,5000  M3 / H 1,84
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,23
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,23
Bonificação: 0,00 % 0,00
1,23Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:LASTRO DE BRITA BCCA0204 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 1,840,000,000000 1,84IE0906 - COMPACTADOR MANUAL : WACKER : 
ES600 - SOQUETE VIBRATÓRIO
(A) TOTAL 1,84
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,06FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 0,330,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,100000
1,73 0,870,00IH0701 - SERVENTE 0,500000
TOTAL 1,26
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)3,0000  M3 / H 3,10
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,03
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,200000M3 22,7918,99CA0033 - BRITA COMERCIAL 
(E) TOTAL 22,79
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 23,82
Bonificação: 0,00 % 0,00
23,82Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:FORNECIMENTO DE AÇO CA-25CA0029 KG
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 0,00
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  KG / H 0,00
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,333300KG 0,250,74IN0001 - AÇO D=4,2 MM CA 25 
0,333300KG 0,250,74IN0002 - AÇO D=6,3 MM CA 25 
0,333400KG 0,250,74IN0003 - AÇO D=10 MM CA 25 
(E) TOTAL 0,75
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,75
Bonificação: 0,00 % 0,00
0,75Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:AREIA COMERCIALCA0032 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 0,00
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M3 / H 0,00
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,000000M3 2,472,47IM0704 - AREIA LAVADA 
(E) TOTAL 2,47
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,47
Bonificação: 0,00 % 0,00
2,47Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:BRITA COMERCIALCA0033 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 0,00
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M3 / H 0,00
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,333300M3 6,3319,00IN0035 - BRITA 1 
0,333300M3 6,3319,00IN0036 - BRITA 2 
0,333400M3 6,3319,00IN0037 - BRITA 3 
(E) TOTAL 18,99
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 18,99
Bonificação: 0,00 % 0,00
18,99Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONSV)CA0066 M2
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 22,843,450,000000 22,84IE0001 - TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU 
D41E-6 - COM LÂMINA
(A) TOTAL 22,84
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,22FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 1,000,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,300000
1,73 3,460,00IH0701 - SERVENTE 2,000000
TOTAL 4,68
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)173,0000  M2 / H 27,52
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,16
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,16
Bonificação: 0,00 % 0,00
0,16Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:EXPURGO DE JAZIDA (CONSV)CA0068 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 22,843,450,000000 22,84IE0001 - TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU 
D41E-6 - COM LÂMINA
(A) TOTAL 22,84
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,22FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 1,000,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,300000
1,73 3,460,00IH0701 - SERVENTE 2,000000
TOTAL 4,68
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)32,0000  M3 / H 27,52
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,86
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,86
Bonificação: 0,00 % 0,00
0,86Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO COMERCIAL (CONT E REST)/ 
PC
CA0075 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 0,00
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M3 / H 0,00
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,000000M3 7,957,95IM0710 - PEDRA DE MÃO 
(E) TOTAL 7,95
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7,95
Bonificação: 0,00 % 0,00
7,95Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:CONCR.FCK=18MPA PARA PRÉ-MOLDADOS (TUBOS) 
AC/BC
CA0117 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 1,190,000,000000 1,19IE0302 - BETONEIRA : PENEDO : - 320 L 
4,00000 1,000000 0,200,000,000000 0,05IE0304 - TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA 
CARRINHO DE MÃO 80 L
1,00000 1,000000 4,720,000,000000 4,72IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
(A) TOTAL 6,11
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,50FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
2,42 2,420,00IH0604 - PEDREIRO 1,000000
1,73 24,220,00IH0701 - SERVENTE 14,000000
TOTAL 31,48
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,5000  M3 / H 37,59
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 15,04
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,616000M3 1,522,47CA0032 - AREIA COMERCIAL 
0,768000M3 14,5818,99CA0033 - BRITA COMERCIAL 
350,00000KG 49,000,14IM0202 - CIMENTO PORTLAND CP-32 
(E) TOTAL 65,10
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 80,14
Bonificação: 0,00 % 0,00
80,14Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO 
CA 60
CA0125 KG
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,03FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 0,070,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,020000
2,42 0,190,00IH0605 - ARMADOR 0,080000
1,73 0,240,00IH0701 - SERVENTE 0,140000
TOTAL 0,53
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  KG / H 0,53
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,53
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,100000KG 0,860,78CA0031 - FORNECIMENTO DE AÇO CA-60 
0,010000KG 0,011,30IM0319 - ARAME RECOZIDO Nº. 18 
(E) TOTAL 0,87
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,40
Bonificação: 0,00 % 0,00
1,40Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO 
CA 50
CA0126 KG
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,03FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 0,070,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,020000
2,42 0,190,00IH0605 - ARMADOR 0,080000
1,73 0,240,00IH0701 - SERVENTE 0,140000
TOTAL 0,53
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  KG / H 0,53
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,53
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,100000KG 0,810,74CA0030 - FORNECIMENTO DE AÇO CA-50 
0,010000KG 0,011,30IM0319 - ARAME RECOZIDO Nº. 18 
(E) TOTAL 0,82
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,35
Bonificação: 0,00 % 0,00
1,35Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:FORNECIMENTO DE AÇO CA-50CA0030 KG
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 0,00
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  KG / H 0,00
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,500000KG 0,370,73IN0004 - AÇO D=6,3 MM CA 50 
0,500000KG 0,370,73IN0005 - AÇO D=10 MM CA 50 
(E) TOTAL 0,74
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,74
Bonificação: 0,00 % 0,00
0,74Preço Unitário Total:
Obra 1
Código: Serviço: Unidade:FORNECIMENTO DE AÇO CA-60CA0031 KG
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 0,00
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  KG / H 0,00
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,333300KG 0,260,77IN0006 - AÇO D=4,2 MM CA 60 
0,333300KG 0,260,77IN0007 - AÇO D=5,0 MM CA 60 
0,333400KG 0,260,77IN0008 - AÇO D=6,0 MM CA 60 
(E) TOTAL 0,78
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,78
Bonificação: 0,00 % 0,00
0,78Preço Unitário Total:
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Obra 1 – Trechos da BR-010/MA – Imperatriz/Açailândia 
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:DESM. DEST. E LIMP. ÁREAS C/ ARV. DIAM. ATÉ 0,15M01.01 M2
Especificação: DNER-ES-278Composição: CE1001
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 85,113,450,000000 85,11IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
(A) TOTAL 85,11
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 1,670,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,500000
1,73 3,460,00IH0701 - SERVENTE 2,000000
TOTAL 5,13
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1.305,0000  M2 / H 90,24
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,07
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,07
Bonificação: 40,50 % 0,03
0,10Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 50 A 200M C/M01.02 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  Composição: CB1005
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 85,113,450,000000 85,11IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
3,00000 0,790000 229,323,450,210000 95,84IE0005 - MOTOSCRAPER CATERPILLAR 621G
1,00000 0,050000 4,863,450,950000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
(A) TOTAL 319,29
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,53
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)320,0000  M3 / H 327,82
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,02
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,02
Bonificação: 40,50 % 0,41
1,43Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 200 A 400M C/M01.03 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  Composição: CB1006
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 85,113,450,000000 85,11IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
4,00000 0,770000 298,363,450,230000 95,84IE0005 - MOTOSCRAPER CATERPILLAR 621G
1,00000 0,110000 6,553,450,890000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
(A) TOTAL 390,02
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,53
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)320,0000  M3 / H 398,55
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,25
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,25
Bonificação: 40,50 % 0,51
1,76Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 400 A 600M C/M01.04 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  Composição: CB1007
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 85,113,450,000000 85,11IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
4,00000 0,970000 372,283,450,030000 95,84IE0005 - MOTOSCRAPER CATERPILLAR 621G
1,00000 0,140000 7,403,450,860000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
(A) TOTAL 464,79
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,53
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)320,0000  M3 / H 473,32
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,48
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,48
Bonificação: 40,50 % 0,60
2,08Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 800 A 1000M C/M01.05.01 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  Composição: CB1009
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 85,113,450,000000 85,11IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
6,00000 0,900000 519,603,450,100000 95,84IE0005 - MOTOSCRAPER CATERPILLAR 621G
1,00000 0,220000 9,653,450,780000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
(A) TOTAL 614,36
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,43FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,96
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)320,0000  M3 / H 623,32
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,95
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,95
Bonificação: 40,50 % 0,79
2,74Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 1400 A 1600M 
C/CARREG
01.06 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  Composição: CE1012
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,920000 78,583,450,080000 85,11IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,330000 12,753,450,670000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 44,593,450,000000 44,59IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
6,00000 0,870000 178,983,450,130000 33,77IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 314,90
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,43FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,96
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)194,0000  M3 / H 323,86
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,67
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,67
Bonificação: 40,50 % 0,68
2,35Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 1600 A 1800M 
C/CARREG
01.07.02 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  Composição: CE1013
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,920000 78,583,450,080000 85,11IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,360000 13,593,450,640000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 44,593,450,000000 44,59IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
6,00000 0,950000 193,503,450,050000 33,77IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 330,26
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,43FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,96
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)194,0000  M3 / H 339,22
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,75
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,75
Bonificação: 40,50 % 0,71
2,46Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL01.08 M3
Especificação: DNER-ES-282.Composição: CE1061
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,400000 14,723,450,600000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,690000 11,593,450,310000 15,25IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 1,000000 24,953,450,000000 24,95IE0013 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 
CA-25-PP PÉ DE CARNEIRO AUTOP.
1,00000 0,690000 0,790,000,310000 1,14IE0101 - GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : GA 
24 X 24
2,00000 0,690000 36,762,880,310000 25,34IE0407 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: 2423 K - 10.000 L
(A) TOTAL 88,81
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 3,460,00IH0701 - SERVENTE 2,000000
TOTAL 6,80
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)203,0000  M3 / H 95,61
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,47
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,47
Bonificação: 40,50 % 0,19
0,66Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL01.09 M3
Especificação: DNER-ES-282.Composição: CE1062
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,350000 13,313,450,650000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,520000 9,593,450,480000 15,25IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 1,000000 24,953,450,000000 24,95IE0013 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 
CA-25-PP PÉ DE CARNEIRO AUTOP.
1,00000 0,520000 0,590,000,480000 1,14IE0101 - GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : GA 
24 X 24
2,00000 0,540000 30,022,880,460000 25,34IE0407 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: 2423 K - 10.000 L
(A) TOTAL 78,46
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 3,460,00IH0701 - SERVENTE 2,000000
TOTAL 6,80
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)152,0000  M3 / H 85,26
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,56
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,56
Bonificação: 40,50 % 0,23
0,79Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:EXPURGO DE JAZIDA (CONST E RESTR)01.10 M3
Especificação: DNER-ES-280 e  Composição: CA0067
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 36,963,450,000000 36,96IE0002 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D6M-XL/6A - COM LÂMINA
(A) TOTAL 36,96
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 1,000,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,300000
1,73 3,460,00IH0701 - SERVENTE 2,000000
TOTAL 4,46
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)106,0000  M3 / H 41,42
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,39
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,39
Bonificação: 40,50 % 0,16
0,55Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:DESM. DEST. E LIMP. ÁREAS C/ ARV. DIAM. ATÉ 0,15M - 
JAZIDA
01.11 M2
Especificação: DNER-ES-278Composição: CE1001
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 85,113,450,000000 85,11IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
(A) TOTAL 85,11
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 1,670,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,500000
1,73 3,460,00IH0701 - SERVENTE 2,000000
TOTAL 5,13
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1.305,0000  M2 / H 90,24
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,07
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,07
Bonificação: 40,50 % 0,03
0,10Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO02.01 M2
Especificação: DNER-ES-299.Composição: CE2002
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,550000 18,953,450,450000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,520000 9,593,450,480000 15,25IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 1,000000 24,953,450,000000 24,95IE0013 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 
CA-25-PP PÉ DE CARNEIRO AUTOP.
1,00000 0,520000 0,590,000,480000 1,14IE0101 - GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : GA 
24 X 24
1,00000 0,780000 20,043,450,220000 24,72IE0105 - ROLO COMPACTADOR : TEMA TERRA 
SP 8000 - DE PNEUS AUTOPROP.
1,00000 0,980000 24,892,880,020000 25,34IE0407 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: 2423 K - 10.000 L
(A) TOTAL 99,01
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,77FERRAMENTAS 15,51 %
6,21 6,210,00IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 13,17
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)760,0000  M2 / H 112,18
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,15
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,15
Bonificação: 40,50 % 0,06
0,21Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA02.02 M3
Especificação: DNER-ES-301.Composição: CE2004
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,780000 25,433,450,220000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,520000 9,593,450,480000 15,25IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 1,000000 24,953,450,000000 24,95IE0013 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 
CA-25-PP PÉ DE CARNEIRO AUTOP.
1,00000 0,520000 0,590,000,480000 1,14IE0101 - GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : GA 
24 X 24
1,00000 0,780000 20,043,450,220000 24,72IE0105 - ROLO COMPACTADOR : TEMA TERRA 
SP 8000 - DE PNEUS AUTOPROP.
1,49000 1,000000 42,642,880,000000 28,62IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
1,00000 0,930000 23,772,880,070000 25,34IE0407 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: 2423 K - 10.000 L
(A) TOTAL 147,01
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
6,21 6,210,00IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 11,40
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)152,0000  M3 / H 158,41
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,04
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,700000M2 0,050,07CA0065 - LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONST E RESTR.)
0,200000M3 0,080,39CA0067 - EXPURGO DE JAZIDA (CONST E RESTR)
1,150000M3 0,760,66CA0071 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JAZIDA(CONST E RESTR)
(E) TOTAL 0,89
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,840000IT0010 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JA 
ZIDA(CONST E RESTR)
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,93
Bonificação: 40,50 % 0,78
2,71Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA02.03 M3
Especificação: DNER-ES-303.Composição: CE2005
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,780000 25,433,450,220000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,520000 9,593,450,480000 15,25IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 1,000000 24,953,450,000000 24,95IE0013 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 
CA-25-PP PÉ DE CARNEIRO AUTOP.
1,00000 0,520000 0,590,000,480000 1,14IE0101 - GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : GA 
24 X 24
1,00000 0,780000 20,043,450,220000 24,72IE0105 - ROLO COMPACTADOR : TEMA TERRA 
SP 8000 - DE PNEUS AUTOPROP.
1,49000 1,000000 42,642,880,000000 28,62IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
1,00000 0,930000 23,772,880,070000 25,34IE0407 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: 2423 K - 10.000 L
(A) TOTAL 147,01
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
6,21 6,210,00IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 11,40
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)152,0000  M3 / H 158,41
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,04
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,700000M2 0,050,07CA0065 - LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONST E RESTR.)
0,200000M3 0,080,39CA0067 - EXPURGO DE JAZIDA (CONST E RESTR)
1,150000M3 0,760,66CA0071 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JAZIDA(CONST E RESTR)
(E) TOTAL 0,89
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,840000IT0010 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JA 
ZIDA(CONST E RESTR)
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,93
Bonificação: 40,50 % 0,78
2,71Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:IMPRIMAÇÃO02.04 M2
Especificação: DNER-ES-306.Composição: CE2024
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,370000 7,823,450,630000 15,25IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 0,370000 0,730,000,630000 1,98IE0107 - VASSOURA MECÂNICA : CMV : - 
REBOCÁVEL
2,00000 1,000000 1,680,000,000000 0,84IE0110 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 
CIFALI : - 20.000 L
1,00000 1,000000 39,094,000,000000 39,09IE0111 - EQUIP. DISTRIBUIÇÃO DE ASFALTO 
FERLEX : MONTADO EM CAMINHAO
(A) TOTAL 49,32
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
6,21 6,210,00IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 11,40
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)938,0000  M2 / H 60,72
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,06
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,001200T 0,000,00IM0103 - ASFALTO DILUÍDO CM-30 
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,001200IT0017 - ASFALTO DILUÍDO CM-30 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,06
Bonificação: 40,50 % 0,02
0,08Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:PINTURA DE LIGAÇÃO02.05 M2
Especificação: DNER-ES-307.Composição: CE2025
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,550000 9,943,450,450000 15,25IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 0,550000 1,090,000,450000 1,98IE0107 - VASSOURA MECÂNICA : CMV : - 
REBOCÁVEL
2,00000 1,000000 1,680,000,000000 0,84IE0110 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 
CIFALI : - 20.000 L
1,00000 1,000000 39,094,000,000000 39,09IE0111 - EQUIP. DISTRIBUIÇÃO DE ASFALTO 
FERLEX : MONTADO EM CAMINHAO
(A) TOTAL 51,80
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
6,21 6,210,00IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 11,40
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1.687,0000  M2 / H 63,20
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,04
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000400T 0,000,00IM0104 - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,000400IT0018 - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,04
Bonificação: 40,50 % 0,02
0,06Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:MISTURA AREIA-ASFALTO USINADA A QUENTE02.06 M3
Especificação: DNER-312Composição: CC2041
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,280000 14,973,450,720000 44,59IE0016 - CARREGADEIRA DE PNEUS CASE W-20 
- 1,33 M3
3,00000 1,000000 2,520,000,000000 0,84IE0110 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 
CIFALI : - 20.000 L
1,00000 1,000000 8,770,000,000000 8,77IE0112 - AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO : 
TENGE : TH III -
1,00000 1,000000 68,350,000,000000 68,35IE0113 - USINA DE ASFALTO A QUENTE : CIFALI 
: DMC-2 - 40 / 60 T/H
0,27000 1,000000 7,542,880,000000 27,93IE0400 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 1420- 5 M3- 8,8T
1,00000 1,000000 15,620,000,000000 15,62IE0502 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHM-150 
- 136 / 150 KVA
(A) TOTAL 117,77
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,74FERRAMENTAS 5,00 %
6,21 6,210,00IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,73 8,650,00IH0701 - SERVENTE 5,000000
TOTAL 15,60
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)17,0000  M3 / H 133,37
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,85
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
28,500000L 9,410,33IM0003 - ÓLEO COMBUSTÍVEL 1A 
0,140000T 0,000,00IM0101 - CIMENTO ASFÁLTICO CAP-20 
1,200000M3 2,962,47IM0704 - AREIA LAVADA 
21,600000KG 0,860,04IM0905 - FILLER 
(E) TOTAL 13,23
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,140000IT0024 - CIMENTO ASFÁLTICO CAP-20 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,021600IT0025 - FILLER 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 21,08
Bonificação: 40,50 % 8,54
29,62Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:REC. DO REV. COM AREIA ASFALTO A QUENTE02.07 M3
Especificação: DNER-ES-312Composição: CC2042
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,160000 5,343,450,840000 15,25IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 0,390000 11,753,450,610000 24,72IE0105 - ROLO COMPACTADOR : TEMA TERRA 
SP 8000 - DE PNEUS AUTOPROP.
1,00000 0,160000 0,320,000,840000 1,98IE0107 - VASSOURA MECÂNICA : CMV : - 
REBOCÁVEL
1,00000 0,810000 14,973,450,190000 17,67IE0114 - VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO : 
CIFALI : VDA-206 - SOBRE PNEUS
1,00000 0,450000 13,023,450,550000 24,72IE0117 - ROLO COMPACTADOR : MULLER : 
RT82H - ESTÁTICO TANDEN AUTOP.
1,13000 1,000000 31,562,880,000000 27,93IE0400 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 1420- 5 M3- 8,8T
(A) TOTAL 76,96
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,00FERRAMENTAS 5,00 %
6,21 6,210,00IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,73 13,840,00IH0701 - SERVENTE 8,000000
TOTAL 21,05
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)17,0000  M3 / H 98,01
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,77
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,000000M3 0,000,00CA0207 - MISTURA AREIA-ASFALTO USINADA A QUENTE
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,900000IT0109 - MISTURA AREIA-ASFALTO USINADA A 
QUENTE
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,77
Bonificação: 40,50 % 2,34
8,11Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO 
BETUMINOSO
02.09 M3
Especificação: Composição: CC2054
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,690000 22,893,450,310000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 44,593,450,000000 44,59IE0016 - CARREGADEIRA DE PNEUS CASE W-20 
- 1,33 M3
0,50000 1,000000 13,972,880,000000 27,93IE0400 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 1420- 5 M3- 8,8T
(A) TOTAL 81,45
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,43FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 1,670,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,500000
1,73 6,920,00IH0701 - SERVENTE 4,000000
TOTAL 9,02
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)35,0000  M3 / H 90,47
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,58
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 2,400000IT0112 - MATERIAL RETIRADO DA PISTA 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,58
Bonificação: 40,50 % 1,04
3,62Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:TAPA BURACO02.10 M3
Especificação: Composição: CC8002
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,200000 0,470,000,800000 2,35IE0914 - COMPACTADOR MANUAL : WACKER : 
VPY-1750 - PLACA VIBRATÓRIA
(A) TOTAL 0,47
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,69FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 10,380,00IH0701 - SERVENTE 6,000000
TOTAL 14,41
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,5000  M3 / H 14,88
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 29,76
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,000000M3 0,000,00CA0210 - MISTURA BETUMINOSA 
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 2,400000IT0120 - MISTURA BETUMINOSA 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 29,76
Bonificação: 40,50 % 12,05
41,81Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL02.11 M3
Especificação: Composição: CC8003
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,400000 0,720,000,600000 1,80IE0906 - COMPACTADOR MANUAL : WACKER : 
ES600 - SOQUETE VIBRATÓRIO
1,00000 0,200000 0,470,000,800000 2,35IE0914 - COMPACTADOR MANUAL : WACKER : 
VPY-1750 - PLACA VIBRATÓRIA
(A) TOTAL 1,19
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,77FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 12,110,00IH0701 - SERVENTE 7,000000
TOTAL 16,22
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,5500  M3 / H 17,41
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 31,65
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,800000M3 0,000,00CA0069 - MATERIAL DE BASE (CONSV) 
0,200000M3 0,000,00CA0210 - MISTURA BETUMINOSA 
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,280000IT0112 - MATERIAL RETIRADO DA PISTA 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,480000IT0120 - MISTURA BETUMINOSA 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,600000IT0121 - MATERIAL DE BASE (CONSV) 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 31,65
Bonificação: 40,50 % 12,82
44,47Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA03.01 M3
Especificação: Composição: CC4001
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,12FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 1,670,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,500000
1,73 20,760,00IH0701 - SERVENTE 12,000000
TOTAL 23,55
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)4,0000  M3 / H 23,55
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,89
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,89
Bonificação: 40,50 % 2,39
8,28Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:ESCAVAÇÃO MANUAL REAT.COMPACT.MAT.1A CAT.03.02 M3
Especificação: Composição: CB4002
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
2,00000 1,000000 3,600,000,000000 1,80IE0906 - COMPACTADOR MANUAL : WACKER : 
ES600 - SOQUETE VIBRATÓRIO
(A) TOTAL 3,60
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,46FERRAMENTAS 5,00 %
1,73 69,200,00IH0701 - SERVENTE 40,000000
TOTAL 72,66
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)10,0000  M3 / H 76,26
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,63
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7,63
Bonificação: 40,50 % 3,09
10,72Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:VALETA PROT.CORTES VPC 0303.03 M
Especificação: DNER-ES-288.Composição: CB4404
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,01000 1,000000 0,262,880,000000 25,87IE0402 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - DE MADEIRA
(A) TOTAL 0,26
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,27FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 1,000,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,300000
1,73 4,330,00IH0701 - SERVENTE 2,500000
TOTAL 5,60
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 5,86
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,86
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,120000M3 8,8273,49CA0109 - CONCR.FCK=12MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC
1,100000M2 0,300,27CA0191 - OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO
0,049500M 0,061,20CA0192 - GUIA DE MADEIRA - 2,5 X 7,0 CM 
0,390000M3 2,626,71CA0200 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CAT.
0,300000M3 0,361,20CA0202 - COMPACTAÇÃO MANUAL 
0,000300T 0,000,00IM0101 - CIMENTO ASFÁLTICO CAP-20 
(E) TOTAL 12,16
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,037700IT0001 - CIMENTO PORTLAND CP-32 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,113700IT0005 - AREIA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,133200IT0009 - BRITA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,480000IT0010 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JA 
ZIDA(CONST E RESTR)
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,000300IT0024 - CIMENTO ASFÁLTICO CAP-20 
(F) TOTAL
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)
Bonificação: 40,50 %
Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:VALETA PROT.CORTES VPC 0303.03 M
(Continuação)
Especificação: DNER-ES-288.Composição: CB4404
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,26
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 5,60
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 5,86
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,86
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 12,16
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,099000IT0080 - OBTENÇÃO DE GRAMA PARA 
REPLANT IO
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 18,02
Bonificação: 40,50 % 7,30
25,32Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:VALETA PROT.ATERRO C/REVEST. CONCRETO - VPA 0303.04 M
Especificação: DNER-ES-288.Composição: CB4412
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,02000 1,000000 0,522,880,000000 25,87IE0402 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - DE MADEIRA
(A) TOTAL 0,52
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,28FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 0,100,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,030000
2,42 0,730,00IH0604 - PEDREIRO 0,300000
1,73 4,840,00IH0701 - SERVENTE 2,800000
TOTAL 5,95
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 6,47
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,47
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,110000M3 8,0873,49CA0109 - CONCR.FCK=12MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC
1,700000M2 0,460,27CA0191 - OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO
0,046000M 0,061,20CA0192 - GUIA DE MADEIRA - 2,5 X 7,0 CM 
0,390000M3 2,626,71CA0200 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CAT.
0,300000M3 0,361,20CA0202 - COMPACTAÇÃO MANUAL 
0,000200T 0,000,00IM0101 - CIMENTO ASFÁLTICO CAP-20 
(E) TOTAL 11,58
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,034500IT0001 - CIMENTO PORTLAND CP-32 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,104300IT0005 - AREIA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,122100IT0009 - BRITA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,480000IT0010 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JA 
ZIDA(CONST E RESTR)
(F) TOTAL
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)
Bonificação: 40,50 %
Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:VALETA PROT.ATERRO C/REVEST. CONCRETO - VPA 0303.04 M
(Continuação)
Especificação: DNER-ES-288.Composição: CB4412
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,52
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 5,95
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 6,47
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,47
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 11,58
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,153000IT0080 - OBTENÇÃO DE GRAMA PARA 
REPLANT IO
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 18,05
Bonificação: 40,50 % 7,31
25,36Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 05 AC/BC03.05 M
Especificação: DNER-ES-288.Composição: CB4480
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 0,630,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,190000
TOTAL 0,63
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 0,63
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,63
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,250000M3 0,170,66CA0071 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JAZIDA(CONST E RESTR)
0,027000M2 0,3412,69CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
0,111000M3 8,1673,49CA0109 - CONCR.FCK=12MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC
0,035500M 0,020,44CA0193 - GUIA DE MADEIRA - 2,5 X 10,0 CM
0,000200T 0,000,00IM0101 - CIMENTO ASFÁLTICO CAP-20 
(E) TOTAL 8,69
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,325000IT0010 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JA 
ZIDA(CONST E RESTR)
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 9,32
Bonificação: 40,50 % 3,77
13,09Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 AC/BC03.06 M
Especificação: DNER-ES-290Composição: CB4508
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 0,500,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,150000
TOTAL 0,50
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 0,50
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,50
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,056000M2 0,7112,69CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
0,008000M3 0,5670,17CA0107 - CONCR.FCK=10MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC
0,042000M3 3,2477,09CA0111 - CONCR ESTR FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC
0,050000M3 0,295,80CA0199 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA
0,045000M3 1,0723,81CA0204 - LASTRO DE BRITA BC 
(E) TOTAL 5,87
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,37
Bonificação: 40,50 % 2,58
8,95Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP. - CANAL RETANG.- DAR 0303.07 M
Especificação: DNER-ES-291Composição: CB4596
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 1,770,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,530000
TOTAL 1,77
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 1,77
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,77
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,110000M2 1,4012,69CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
0,137000M3 10,5677,09CA0111 - CONCR ESTR FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC
4,840000KG 6,531,35CA0126 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50
0,310000M3 1,805,80CA0199 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA
0,150000M3 0,181,20CA0202 - COMPACTAÇÃO MANUAL 
(E) TOTAL 20,47
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 22,24
Bonificação: 40,50 % 9,01
31,25Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 AC/BC03.08 UND
Especificação: DNER-ES-291Composição: CB4648
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 0,470,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,140000
TOTAL 0,47
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  UND / H 0,47
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,47
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,030000M2 0,3812,69CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
0,110000M3 8,0873,49CA0109 - CONCR.FCK=12MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC
(E) TOTAL 8,46
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 8,93
Bonificação: 40,50 % 3,62
12,55Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 AC/BC/PC03.09 UND
Especificação: DNER-ES-287.Composição: CB4671
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 4,680,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,400000
TOTAL 4,68
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  UND / H 4,68
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,68
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,290000M3 12,1141,77CA0035 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/PC
0,370000M2 4,7012,69CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
0,306000M3 22,4973,49CA0109 - CONCR.FCK=12MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC
0,570000M3 3,315,80CA0199 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA
0,200000M3 0,241,20CA0202 - COMPACTAÇÃO MANUAL 
(E) TOTAL 42,85
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 47,53
Bonificação: 40,50 % 19,25
66,78Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO03.10 M
Especificação: Composição: CC8022
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,95FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 1,670,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,500000
1,73 17,300,00IH0701 - SERVENTE 10,000000
TOTAL 19,92
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)300,0000  M / H 19,92
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,07
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,07
Bonificação: 40,50 % 0,03
0,10Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO03.11 M3
Especificação: Composição: CC8027
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,60FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 1,670,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,500000
1,73 10,380,00IH0701 - SERVENTE 6,000000
TOTAL 12,65
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,0000  M3 / H 12,65
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,33
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,33
Bonificação: 40,50 % 2,56
8,89Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM LEIVAS04.01 M2
Especificação: DNER-341Composição: CC5004
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,21000 1,000000 5,432,880,000000 25,87IE0402 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - DE MADEIRA
0,65000 1,000000 16,352,880,000000 25,15IE0406 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: L1620/51 - 6.000 L
(A) TOTAL 21,78
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,03FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 17,300,00IH0701 - SERVENTE 10,000000
TOTAL 21,67
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)50,0000  M2 / H 43,45
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,87
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,000000M2 0,270,27CA0191 - OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO
(E) TOTAL 0,27
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,090000IT0080 - OBTENÇÃO DE GRAMA PARA 
REPLANT IO
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,14
Bonificação: 40,50 % 0,46
1,60Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:CONCRETO DE CIMENTO (CONFECÇÃO E LANÇAMENTO) 
AC/BC
04.02 M3
Especificação: DNER-327, 328 EComposição: CC3005
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 1,190,000,000000 1,19IE0302 - BETONEIRA : PENEDO : - 320 L 
3,00000 1,000000 0,150,000,000000 0,05IE0304 - TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA 
CARRINHO DE MÃO 80 L
0,01000 1,000000 0,282,880,000000 27,93IE0400 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 1420- 5 M3- 8,8T
0,04000 1,000000 1,032,880,000000 25,87IE0402 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - DE MADEIRA
1,00000 1,000000 4,720,000,000000 4,72IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
(A) TOTAL 7,37
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,33FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 2,420,00IH0604 - PEDREIRO 1,000000
1,73 24,220,00IH0701 - SERVENTE 14,000000
TOTAL 27,97
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,5000  M3 / H 35,34
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 14,14
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,680000M3 1,682,47CA0032 - AREIA COMERCIAL 
0,777000M3 14,7618,99CA0033 - BRITA COMERCIAL 
307,00000KG 42,980,14IM0202 - CIMENTO PORTLAND CP-32 
(E) TOTAL 59,42
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,307000IT0001 - CIMENTO PORTLAND CP-32 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,020000IT0005 - AREIA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,165500IT0009 - BRITA COMERCIAL 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 73,56
Bonificação: 40,50 % 29,79
103,35Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC04.03 M3
Especificação: ES-291Composição: CA0129
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 1,190,000,000000 1,19IE0302 - BETONEIRA : PENEDO : - 320 L 
3,00000 1,000000 0,150,000,000000 0,05IE0304 - TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA 
CARRINHO DE MÃO 80 L
1,00000 1,000000 4,720,000,000000 4,72IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
(A) TOTAL 6,06
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,33FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 2,420,00IH0604 - PEDREIRO 1,000000
1,73 24,220,00IH0701 - SERVENTE 14,000000
TOTAL 27,97
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,5000  M3 / H 34,03
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 13,61
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,050000M3 2,592,47CA0032 - AREIA COMERCIAL 
450,00000KG 63,000,14IM0202 - CIMENTO PORTLAND CP-32 
(E) TOTAL 65,59
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 79,20
Bonificação: 40,50 % 32,08
111,28Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO 
CA 50
04.04 KG
Especificação: S-331Composição: CB3148
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,03FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 0,070,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,020000
2,42 0,190,00IH0605 - ARMADOR 0,080000
1,73 0,240,00IH0701 - SERVENTE 0,140000
TOTAL 0,53
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  KG / H 0,53
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,53
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,100000KG 0,810,74CA0030 - FORNECIMENTO DE AÇO CA-50 
0,010000KG 0,011,30IM0319 - ARAME RECOZIDO Nº. 18 
(E) TOTAL 0,82
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,35
Bonificação: 40,50 % 0,55
1,90Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:FORMA COMUM DE MADEIRA04.05 M2
Especificação: DNER-ES-330Composição: CB3039
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,18000 1,000000 0,850,000,000000 4,72IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
0,18000 1,000000 0,100,000,000000 0,53IE0904 - MÁQUINA DE BANCADA : 
COPERCORTE : - SERRA CIRCULAR
(A) TOTAL 0,95
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,21FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 2,420,00IH0603 - CARPINTEIRO 1,000000
1,73 1,730,00IH0701 - SERVENTE 1,000000
TOTAL 4,36
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M2 / H 5,31
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,31
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,250000KG 0,190,75CA0029 - FORNECIMENTO DE AÇO CA-25 
0,100000KG 0,121,20IM0320 - PREGOS DE FERRO 18X30 
1,150000M 2,302,00IM0406 - CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 
1,920000M 1,880,98IM0408 - TÁBUA DE 5ª 2,5 CM X 30,0 CM 
1,290000M 2,842,20IM0413 - GASTALHO 10 X 2,5 CM 
0,020000KG 0,052,38IM0621 - DESMOLDANTE 
(E) TOTAL 7,38
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,015800IT0044 - MADEIRA 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 12,69
Bonificação: 40,50 % 5,14
17,83Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:REATERRO APILOADO04.06 M3
Especificação: Composição: CC3013
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,23FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 0,330,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,100000
1,73 4,330,00IH0701 - SERVENTE 2,500000
TOTAL 4,89
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,5000  M3 / H 4,89
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,26
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3,26
Bonificação: 40,50 % 1,32
4,58Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO SIMPLES04.07 M3
Especificação: Composição: CE4017
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,10000 1,000000 2,862,880,000000 28,62IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
(A) TOTAL 2,86
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,86FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 13,840,00IH0701 - SERVENTE 8,000000
TOTAL 18,04
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M3 / H 20,90
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 20,90
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 2,400000IT0130 - MATERIAL DEMOLIDO 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 20,90
Bonificação: 40,50 % 8,46
29,36Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA04.08 M3
Especificação: Composição: CC5001
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,03000 1,000000 0,842,880,000000 27,93IE0400 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 1420- 5 M3- 8,8T
(A) TOTAL 0,84
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,99FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 2,420,00IH0604 - PEDREIRO 1,000000
1,73 17,300,00IH0701 - SERVENTE 10,000000
TOTAL 20,71
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,0000  M3 / H 21,55
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 10,78
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,200000M3 9,547,95IM0710 - PEDRA DE MÃO 
(E) TOTAL 9,54
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 20,32
Bonificação: 40,50 % 8,23
28,55Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:FORNECIMENTO DE AÇO CA-25CA0029 KG
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 0,00
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  KG / H 0,00
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,333300KG 0,250,74IN0001 - AÇO D=4,2 MM CA 25 
0,333300KG 0,250,74IN0002 - AÇO D=6,3 MM CA 25 
0,333400KG 0,250,74IN0003 - AÇO D=10 MM CA 25 
(E) TOTAL 0,75
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,75
Bonificação: 0,00 % 0,00
0,75Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:FORNECIMENTO DE AÇO CA-50CA0030 KG
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 0,00
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  KG / H 0,00
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,500000KG 0,370,73IN0004 - AÇO D=6,3 MM CA 50 
0,500000KG 0,370,73IN0005 - AÇO D=10 MM CA 50 
(E) TOTAL 0,74
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,74
Bonificação: 0,00 % 0,00
0,74Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:AREIA COMERCIALCA0032 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 0,00
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M3 / H 0,00
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,000000M3 2,472,47IM0704 - AREIA LAVADA 
(E) TOTAL 2,47
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,47
Bonificação: 0,00 % 0,00
2,47Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:BRITA COMERCIALCA0033 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 0,00
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M3 / H 0,00
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,333300M3 6,3319,00IN0035 - BRITA 1 
0,333300M3 6,3319,00IN0036 - BRITA 2 
0,333400M3 6,3319,00IN0037 - BRITA 3 
(E) TOTAL 18,99
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 18,99
Bonificação: 0,00 % 0,00
18,99Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/PCCA0035 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,01000 1,000000 0,262,880,000000 25,87IE0402 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - DE MADEIRA
(A) TOTAL 0,26
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,47FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 2,420,00IH0604 - PEDREIRO 1,000000
1,73 6,920,00IH0701 - SERVENTE 4,000000
TOTAL 9,81
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M3 / H 10,07
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 10,07
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,320000M3 25,3479,20CA0129 - ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC 
0,800000M3 6,367,95IM0710 - PEDRA DE MÃO 
(E) TOTAL 31,70
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,144000IT0001 - CIMENTO PORTLAND CP-32 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,200000IT0004 - PEDRA DE MÃO 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,504000IT0005 - AREIA COMERCIAL 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 41,77
Bonificação: 0,00 % 0,00
41,77Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONST E 
RESTR.)
CA0065 M2
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 36,963,450,000000 36,96IE0002 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D6M-XL/6A - COM LÂMINA
(A) TOTAL 36,96
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,26FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 1,670,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,500000
1,73 3,460,00IH0701 - SERVENTE 2,000000
TOTAL 5,39
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)571,0000  M2 / H 42,35
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,07
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,07
Bonificação: 0,00 % 0,00
0,07Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:EXPURGO DE JAZIDA (CONST E RESTR)CA0067 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 36,963,450,000000 36,96IE0002 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D6M-XL/6A - COM LÂMINA
(A) TOTAL 36,96
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 1,000,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,300000
1,73 3,460,00IH0701 - SERVENTE 2,000000
TOTAL 4,46
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)106,0000  M3 / H 41,42
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,39
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,39
Bonificação: 0,00 % 0,00
0,39Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JAZIDA(CONST E RESTR)CA0071 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 36,963,450,000000 36,96IE0002 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D6M-XL/6A - COM LÂMINA
1,00000 0,780000 25,433,450,220000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,770000 35,133,450,230000 44,59IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
(A) TOTAL 97,52
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,43FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,96
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)165,0000  M3 / H 106,48
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,65
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,000000M3 0,010,01IM0980 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA 
(E) TOTAL 0,01
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,66
Bonificação: 0,00 % 0,00
0,66Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:FÔRMA COMUM DE MADEIRACA0098 M2
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,18000 1,000000 0,850,000,000000 4,72IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
0,18000 1,000000 0,100,000,000000 0,53IE0904 - MÁQUINA DE BANCADA : 
COPERCORTE : - SERRA CIRCULAR
(A) TOTAL 0,95
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,21FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 2,420,00IH0603 - CARPINTEIRO 1,000000
1,73 1,730,00IH0701 - SERVENTE 1,000000
TOTAL 4,36
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M2 / H 5,31
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,31
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,250000KG 0,190,75CA0029 - FORNECIMENTO DE AÇO CA-25 
0,100000KG 0,121,20IM0320 - PREGOS DE FERRO 18X30 
1,150000M 2,302,00IM0406 - CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 
1,920000M 1,880,98IM0408 - TÁBUA DE 5ª 2,5 CM X 30,0 CM 
1,290000M 2,842,20IM0413 - GASTALHO 10 X 2,5 CM 
0,020000KG 0,052,38IM0621 - DESMOLDANTE 
(E) TOTAL 7,38
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 12,69
Bonificação: 0,00 % 0,00
12,69Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:CONCR.FCK=10MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BCCA0107 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 1,190,000,000000 1,19IE0302 - BETONEIRA : PENEDO : - 320 L 
3,00000 0,690000 0,090,000,310000 0,05IE0304 - TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA 
CARRINHO DE MÃO 80 L
2,00000 1,000000 0,820,000,000000 0,41IE0306 - VIBRADOR DE CONCRETO : WACKER 
VIP45/MT2 - DE IMERSÃO
1,00000 1,000000 4,720,000,000000 4,72IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
(A) TOTAL 6,82
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,33FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 2,420,00IH0604 - PEDREIRO 1,000000
1,73 24,220,00IH0701 - SERVENTE 14,000000
TOTAL 27,97
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,5000  M3 / H 34,79
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 13,92
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,648000M3 1,602,47CA0032 - AREIA COMERCIAL 
0,740000M3 14,0518,99CA0033 - BRITA COMERCIAL 
290,00000KG 40,600,14IM0202 - CIMENTO PORTLAND CP-32 
(E) TOTAL 56,25
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 70,17
Bonificação: 0,00 % 0,00
70,17Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:CONCR.FCK=12MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BCCA0109 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 1,190,000,000000 1,19IE0302 - BETONEIRA : PENEDO : - 320 L 
3,00000 0,690000 0,090,000,310000 0,05IE0304 - TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA 
CARRINHO DE MÃO 80 L
2,00000 1,000000 0,820,000,000000 0,41IE0306 - VIBRADOR DE CONCRETO : WACKER 
VIP45/MT2 - DE IMERSÃO
1,00000 1,000000 4,720,000,000000 4,72IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
(A) TOTAL 6,82
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,33FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 2,420,00IH0604 - PEDREIRO 1,000000
1,73 24,220,00IH0701 - SERVENTE 14,000000
TOTAL 27,97
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,5000  M3 / H 34,79
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 13,92
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,632000M3 1,562,47CA0032 - AREIA COMERCIAL 
0,740000M3 14,0518,99CA0033 - BRITA COMERCIAL 
314,00000KG 43,960,14IM0202 - CIMENTO PORTLAND CP-32 
(E) TOTAL 59,57
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 73,49
Bonificação: 0,00 % 0,00
73,49Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:CONCR ESTR FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ 
AC/BC
CA0111 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 1,190,000,000000 1,19IE0302 - BETONEIRA : PENEDO : - 320 L 
3,00000 0,690000 0,090,000,310000 0,05IE0304 - TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA 
CARRINHO DE MÃO 80 L
2,00000 1,000000 0,820,000,000000 0,41IE0306 - VIBRADOR DE CONCRETO : WACKER 
VIP45/MT2 - DE IMERSÃO
1,00000 1,000000 4,720,000,000000 4,72IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
(A) TOTAL 6,82
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,33FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 2,420,00IH0604 - PEDREIRO 1,000000
1,73 24,220,00IH0701 - SERVENTE 14,000000
TOTAL 27,97
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,5000  M3 / H 34,79
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 13,92
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,614000M3 1,522,47CA0032 - AREIA COMERCIAL 
0,740000M3 14,0518,99CA0033 - BRITA COMERCIAL 
340,00000KG 47,600,14IM0202 - CIMENTO PORTLAND CP-32 
(E) TOTAL 63,17
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 77,09
Bonificação: 0,00 % 0,00
77,09Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO 
CA 50
CA0126 KG
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,03FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 0,070,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,020000
2,42 0,190,00IH0605 - ARMADOR 0,080000
1,73 0,240,00IH0701 - SERVENTE 0,140000
TOTAL 0,53
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  KG / H 0,53
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,53
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,100000KG 0,810,74CA0030 - FORNECIMENTO DE AÇO CA-50 
0,010000KG 0,011,30IM0319 - ARAME RECOZIDO Nº. 18 
(E) TOTAL 0,82
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,35
Bonificação: 0,00 % 0,00
1,35Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIOCA0191 M2
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,200000 5,813,450,800000 15,25IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
(A) TOTAL 5,81
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,03FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 17,300,00IH0701 - SERVENTE 10,000000
TOTAL 21,67
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)100,0000  M2 / H 27,48
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,27
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,27
Bonificação: 0,00 % 0,00
0,27Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:GUIA DE MADEIRA - 2,5 X 7,0 CMCA0192 M
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 4,720,000,000000 4,72IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
1,00000 1,000000 0,530,000,000000 0,53IE0904 - MÁQUINA DE BANCADA : 
COPERCORTE : - SERRA CIRCULAR
(A) TOTAL 5,25
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,23FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 2,420,00IH0603 - CARPINTEIRO 1,000000
1,73 2,160,00IH0701 - SERVENTE 1,250000
TOTAL 4,81
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)100,0000  M / H 10,06
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,10
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,500000M 1,102,20IM0407 - TÁBUA PINHO DE 1ª 2,5 CM X 15,0 CM
(E) TOTAL 1,10
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,20
Bonificação: 0,00 % 0,00
1,20Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:GUIA DE MADEIRA - 2,5 X 10,0 CMCA0193 M
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 4,720,000,000000 4,72IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
1,00000 1,000000 0,530,000,000000 0,53IE0904 - MÁQUINA DE BANCADA : 
COPERCORTE : - SERRA CIRCULAR
(A) TOTAL 5,25
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,28FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 2,160,00IH0701 - SERVENTE 1,250000
TOTAL 5,78
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)100,0000  M / H 11,03
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,11
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,333000M 0,330,98IM0408 - TÁBUA DE 5ª 2,5 CM X 30,0 CM 
(E) TOTAL 0,33
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,44
Bonificação: 0,00 % 0,00
0,44Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIACA0199 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,28FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 0,330,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,100000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 5,80
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M3 / H 5,80
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,80
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,80
Bonificação: 0,00 % 0,00
5,80Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A 
CAT.
CA0200 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,32FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 0,330,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,100000
1,73 6,060,00IH0701 - SERVENTE 3,500000
TOTAL 6,71
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M3 / H 6,71
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,71
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,71
Bonificação: 0,00 % 0,00
6,71Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:COMPACTAÇÃO MANUALCA0202 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 1,800,000,000000 1,80IE0906 - COMPACTADOR MANUAL : WACKER : 
ES600 - SOQUETE VIBRATÓRIO
(A) TOTAL 1,80
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 0,00
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,5000  M3 / H 1,80
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,20
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,20
Bonificação: 0,00 % 0,00
1,20Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:LASTRO DE BRITA BCCA0204 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 1,800,000,000000 1,80IE0906 - COMPACTADOR MANUAL : WACKER : 
ES600 - SOQUETE VIBRATÓRIO
(A) TOTAL 1,80
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,06FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 0,330,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,100000
1,73 0,870,00IH0701 - SERVENTE 0,500000
TOTAL 1,26
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)3,0000  M3 / H 3,06
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,02
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,200000M3 22,7918,99CA0033 - BRITA COMERCIAL 
(E) TOTAL 22,79
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 23,81
Bonificação: 0,00 % 0,00
23,81Preço Unitário Total:
Obra 2
Código: Serviço: Unidade:ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 ACCA0129 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 1,190,000,000000 1,19IE0302 - BETONEIRA : PENEDO : - 320 L 
3,00000 1,000000 0,150,000,000000 0,05IE0304 - TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA 
CARRINHO DE MÃO 80 L
1,00000 1,000000 4,720,000,000000 4,72IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
(A) TOTAL 6,06
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,33FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 2,420,00IH0604 - PEDREIRO 1,000000
1,73 24,220,00IH0701 - SERVENTE 14,000000
TOTAL 27,97
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,5000  M3 / H 34,03
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 13,61
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,050000M3 2,592,47CA0032 - AREIA COMERCIAL 
450,00000KG 63,000,14IM0202 - CIMENTO PORTLAND CP-32 
(E) TOTAL 65,59
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 79,20
Bonificação: 0,00 % 0,00
79,20Preço Unitário Total:
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA SICRO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obra 3 – BR-010/MA –  
Entroncamento BR 226/MA e MA-280 
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 50 A 200M C/CARREG01.100.09 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  Composição: CE1005
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,920000 78,583,450,080000 85,11IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,050000 4,863,450,950000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 44,593,450,000000 44,59IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
3,00000 0,980000 99,483,450,020000 33,77IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 227,51
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,53
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)194,0000  M3 / H 236,04
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,22
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,22
Bonificação: 40,50 % 0,49
1,71Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 1000 A 1200M C/CARRE01.100.14 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  Composição: CE1010
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,920000 78,583,450,080000 85,11IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,250000 10,503,450,750000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 44,593,450,000000 44,59IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
5,00000 0,970000 164,303,450,030000 33,77IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 297,97
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,43FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,96
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)194,0000  M3 / H 306,93
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,58
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,58
Bonificação: 40,50 % 0,64
2,22Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 2000 A 3000M 
C/CARREG
01.100.19 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  Composição: CE1015
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,920000 78,583,450,080000 85,11IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,500000 17,543,450,500000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 44,593,450,000000 44,59IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
8,00000 0,900000 245,923,450,100000 33,77IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 386,63
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,53
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)194,0000  M3 / H 395,16
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,04
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,04
Bonificação: 40,50 % 0,83
2,87Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 3000 A 5000M 
C/CARREG
01.100.20 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  Composição: CE1016
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,920000 78,583,450,080000 85,11IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,780000 25,433,450,220000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 44,593,450,000000 44,59IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
11,00000 0,930000 348,153,450,070000 33,77IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 496,75
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,53
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)194,0000  M3 / H 505,28
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,60
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,60
Bonificação: 40,50 % 1,05
3,65Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL01.510.00 M3
Especificação: DNER-ES-282.Composição: CE1061
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,400000 14,723,450,600000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,690000 11,593,450,310000 15,25IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 1,000000 24,723,450,000000 24,72IE0013 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 
CA-25-PP PÉ DE CARNEIRO AUTOP.
1,00000 0,690000 0,790,000,310000 1,14IE0101 - GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : GA 
24 X 24
2,00000 0,690000 37,103,450,310000 25,34IE0407 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: 2423 K - 10.000 L
(A) TOTAL 88,92
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 3,460,00IH0701 - SERVENTE 2,000000
TOTAL 6,80
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)203,0000  M3 / H 95,72
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,47
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,47
Bonificação: 40,50 % 0,19
0,66Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL01.511.00 M3
Especificação: DNER-ES-282.Composição: CE1062
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,350000 13,313,450,650000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,520000 9,593,450,480000 15,25IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 1,000000 24,723,450,000000 24,72IE0013 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 
CA-25-PP PÉ DE CARNEIRO AUTOP.
1,00000 0,520000 0,590,000,480000 1,14IE0101 - GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : GA 
24 X 24
2,00000 0,540000 30,543,450,460000 25,34IE0407 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: 2423 K - 10.000 L
(A) TOTAL 78,75
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 3,460,00IH0701 - SERVENTE 2,000000
TOTAL 6,80
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)152,0000  M3 / H 85,55
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,56
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,56
Bonificação: 40,50 % 0,23
0,79Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO01.512.08.500 M3
Especificação: Composição: CC8057
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,200000 8,353,450,800000 27,93IE0400 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 1420- 5 M3- 8,8T
1,00000 1,000000 1,840,000,000000 1,84IE0906 - COMPACTADOR MANUAL : WACKER : 
ES600 - SOQUETE VIBRATÓRIO
(A) TOTAL 10,19
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,43FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 1,670,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,500000
1,73 6,920,00IH0701 - SERVENTE 4,000000
TOTAL 9,02
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,5000  M3 / H 19,21
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 12,81
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,150000M3 2,392,08CA0070 - ESC. E CARGA MATERIAL DE JAZIDA (CONSV)
(E) TOTAL 2,39
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 15,20
Bonificação: 40,50 % 6,16
21,36Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA AC/BC/PC02.04 M3
Especificação: ES-330Composição: CA0123
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,38FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 0,730,00IH0604 - PEDREIRO 0,300000
1,73 6,920,00IH0701 - SERVENTE 4,000000
TOTAL 8,03
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)3,5000  M3 / H 8,03
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,29
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,700000M3 49,0070,00CA0110 - CONCR ESTR FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC
0,345000M3 3,8711,21IM0710 - PEDRA DE MÃO 
(E) TOTAL 52,87
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 55,16
Bonificação: 40,50 % 22,34
77,50Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:CONCRETO DE CIMENTO (CONFECÇÃO E LANÇAMENTO) 
AC/BC
02.05 M3
Especificação: Composição: CC3005
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 1,190,000,000000 1,19IE0302 - BETONEIRA : PENEDO : - 320 L 
3,00000 1,000000 0,270,000,000000 0,09IE0304 - TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA 
CARRINHO DE MÃO 80 L
0,01000 1,000000 0,283,450,000000 27,93IE0400 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 1420- 5 M3- 8,8T
0,04000 1,000000 1,033,450,000000 25,87IE0402 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - DE MADEIRA
1,00000 1,000000 4,720,000,000000 4,72IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
(A) TOTAL 7,49
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,33FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 2,420,00IH0604 - PEDREIRO 1,000000
1,73 24,220,00IH0701 - SERVENTE 14,000000
TOTAL 27,97
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,5000  M3 / H 35,46
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 14,18
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,680000M3 1,682,47CA0032 - AREIA COMERCIAL 
0,777000M3 14,7618,99CA0033 - BRITA COMERCIAL 
307,00000KG 42,980,14IM0202 - CIMENTO PORTLAND CP-32 
(E) TOTAL 59,42
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,14 0,307000IT0001 - CIMENTO PORTLAND CP II-32 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,020000IT0005 - AREIA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,165500IT0009 - BRITA COMERCIAL 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 73,60
Bonificação: 40,50 % 29,81
103,41Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:FÔRMA COMUM02.06 m2
Especificação: ES-333Composição: CA0098
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,18000 1,000000 0,850,000,000000 4,72IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
0,18000 1,000000 0,050,000,000000 0,26IE0904 - MÁQUINA DE BANCADA : 
COPERCORTE : - SERRA CIRCULAR
(A) TOTAL 0,90
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,21FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 2,420,00IH0603 - CARPINTEIRO 1,000000
1,73 1,730,00IH0701 - SERVENTE 1,000000
TOTAL 4,36
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m2 / H 5,26
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,26
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,250000KG 0,190,75CA0029 - FORNECIMENTO DE AÇO CA-25 
0,100000KG 0,121,20IM0320 - PREGOS DE FERRO 18X30 
1,150000M 2,302,00IM0406 - CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 
1,920000M 1,880,98IM0408 - TÁBUA DE 5ª 2,5 CM X 30,0 CM 
1,290000M 1,551,20IM0413 - GASTALHO 10 X 2,5 CM 
0,020000KG 0,052,38IM0621 - DESMOLDANTE 
(E) TOTAL 6,09
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 11,35
Bonificação: 40,50 % 4,60
15,95Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-5002.07 KG
Especificação: DNER-ES-331Composição: CD3005
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,03FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 0,070,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,020000
2,42 0,190,00IH0605 - ARMADOR 0,080000
1,73 0,240,00IH0701 - SERVENTE 0,140000
TOTAL 0,53
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  KG / H 0,53
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,53
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,100000KG 0,840,76CA0030 - FORNECIMENTO DE AÇO CA-50 
0,010000KG 0,011,30IM0319 - ARAME RECOZIDO Nº. 18 
(E) TOTAL 0,85
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,001100IT0045 - FORNECIMENTO DE AÇO CA-50 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,000100IT0126 - ARAME RECOZIDO Nº. 18 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,38
Bonificação: 40,50 % 0,56
1,94Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES02.08 M
Especificação: DNER-ES-296Composição: CE4017
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,10000 1,000000 2,863,450,000000 28,62IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
(A) TOTAL 2,86
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,41FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 1,210,00IH0604 - PEDREIRO 0,500000
1,73 6,920,00IH0701 - SERVENTE 4,000000
TOTAL 8,54
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 11,40
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 11,40
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,050000IT0134 - MATERIAL DEMOLIDO 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 11,40
Bonificação: 40,50 % 4,62
16,02Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM LEIVAS02.09 M2
Especificação: DNER-341Composição: CC5004
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,21000 1,000000 5,433,450,000000 25,87IE0402 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - DE MADEIRA
0,65000 1,000000 16,473,450,000000 25,34IE0406 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: L1620/51 - 6.000 L
(A) TOTAL 21,90
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,03FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 17,300,00IH0701 - SERVENTE 10,000000
TOTAL 21,67
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)50,0000  M2 / H 43,57
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,87
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,000000M2 0,270,27CA0192 - OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO
(E) TOTAL 0,27
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,090000IT0081 - OBTENÇÃO DE GRAMA PARA 
REPLANT IO
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,14
Bonificação: 40,50 % 0,46
1,60Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO02.10 M2
Especificação: ES 341Composição: CA0192
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,200000 5,813,450,800000 15,25IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
(A) TOTAL 5,81
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,03FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 17,300,00IH0701 - SERVENTE 10,000000
TOTAL 21,67
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)100,0000  M2 / H 27,48
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,27
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,27
Bonificação: 40,50 % 0,11
0,38Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:LIMPEZA DE BUEIRO02.11 M3
Especificação: Composição: CC8028
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,52FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 1,670,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,500000
1,73 8,650,00IH0701 - SERVENTE 5,000000
TOTAL 10,84
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)5,0000  M3 / H 10,84
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,17
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,17
Bonificação: 40,50 % 0,88
3,05Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO02.12 M3
Especificação: Composição: CC8029
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,60FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 1,670,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,500000
1,73 10,380,00IH0701 - SERVENTE 6,000000
TOTAL 12,65
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,0000  M3 / H 12,65
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,33
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,33
Bonificação: 40,50 % 2,56
8,89Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE03.01 M3
Especificação: Composição: CB3004
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,200000 0,050,000,800000 0,26IE0904 - MÁQUINA DE BANCADA : 
COPERCORTE : - SERRA CIRCULAR
(A) TOTAL 0,05
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,14FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 1,620,00IH0603 - CARPINTEIRO 0,670000
1,73 1,160,00IH0701 - SERVENTE 0,670000
TOTAL 2,92
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M3 / H 2,97
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,97
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,200000KG 1,441,20IM0320 - PREGOS DE FERRO 18X30 
0,385000M 0,320,82IM0401 - PONTALETES D=15 CM (TRONCO P/ ESC.)
0,085000M 0,172,00IM0406 - CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 
2,690000M 5,922,20IM0407 - TÁBUA PINHO DE 1ª 2,5 CM X 15,0 CM
0,225000M 0,220,98IM0408 - TÁBUA DE 5ª 2,5 CM X 30,0 CM 
0,032500M 0,9830,00IM0414 - PRANCHÃO 7,5 X 30,0 CM 
0,170000M 0,513,00IM0415 - TÁBUA 2,5 X 22,5 CM 
(E) TOTAL 9,56
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,021000IT0044 - MADEIRA 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 12,53
Bonificação: 40,50 % 5,07
17,60Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-5003.02 KG
Especificação: DNER-ES-331Composição: CD3005
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,03FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 0,070,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,020000
2,42 0,190,00IH0605 - ARMADOR 0,080000
1,73 0,240,00IH0701 - SERVENTE 0,140000
TOTAL 0,53
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  KG / H 0,53
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,53
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,100000KG 0,840,76CA0030 - FORNECIMENTO DE AÇO CA-50 
0,010000KG 0,011,30IM0319 - ARAME RECOZIDO Nº. 18 
(E) TOTAL 0,85
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,001100IT0045 - FORNECIMENTO DE AÇO CA-50 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,000100IT0126 - ARAME RECOZIDO Nº. 18 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,38
Bonificação: 40,50 % 0,56
1,94Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:FÔRMA COMUM DE MADEIRA03.03 M2
Especificação: ES-333Composição: CA0098
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,18000 1,000000 0,850,000,000000 4,72IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
0,18000 1,000000 0,050,000,000000 0,26IE0904 - MÁQUINA DE BANCADA : 
COPERCORTE : - SERRA CIRCULAR
(A) TOTAL 0,90
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,21FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 2,420,00IH0603 - CARPINTEIRO 1,000000
1,73 1,730,00IH0701 - SERVENTE 1,000000
TOTAL 4,36
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M2 / H 5,26
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,26
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,250000KG 0,190,75CA0029 - FORNECIMENTO DE AÇO CA-25 
0,100000KG 0,121,20IM0320 - PREGOS DE FERRO 18X30 
1,150000M 2,302,00IM0406 - CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 
1,920000M 1,880,98IM0408 - TÁBUA DE 5ª 2,5 CM X 30,0 CM 
1,290000M 1,551,20IM0413 - GASTALHO 10 X 2,5 CM 
0,020000KG 0,052,38IM0621 - DESMOLDANTE 
(E) TOTAL 6,09
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 11,35
Bonificação: 40,50 % 4,60
15,95Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:FÔRMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA03.04 M2
Especificação: ES-333Composição: CA0099
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,18000 1,000000 0,850,000,000000 4,72IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
0,18000 1,000000 0,050,000,000000 0,26IE0904 - MÁQUINA DE BANCADA : 
COPERCORTE : - SERRA CIRCULAR
(A) TOTAL 0,90
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,15FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 1,690,00IH0603 - CARPINTEIRO 0,700000
1,73 1,210,00IH0701 - SERVENTE 0,700000
TOTAL 3,05
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M2 / H 3,95
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,95
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,340000KG 0,260,75CA0029 - FORNECIMENTO DE AÇO CA-25 
0,100000KG 0,121,20IM0320 - PREGOS DE FERRO 18X30 
0,700000M 1,402,00IM0406 - CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 
0,400000M2 5,2913,22IM0410 - COMPENSADO RESINADO DE 17 MM 
1,390000M 1,671,20IM0413 - GASTALHO 10 X 2,5 CM 
0,020000KG 0,052,38IM0621 - DESMOLDANTE 
(E) TOTAL 8,79
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 12,74
Bonificação: 40,50 % 5,16
17,90Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:CONCR.ESTR FCK=18MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ 
AC/BC
03.05 M3
Especificação: ES-330Composição: CA0112
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 1,190,000,000000 1,19IE0302 - BETONEIRA : PENEDO : - 320 L 
3,00000 0,690000 0,180,000,310000 0,09IE0304 - TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA 
CARRINHO DE MÃO 80 L
2,00000 1,000000 0,823,450,000000 0,41IE0306 - VIBRADOR DE CONCRETO : WACKER 
VIP45/MT2 - DE IMERSÃO
1,00000 1,000000 4,720,000,000000 4,72IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
(A) TOTAL 6,91
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,33FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 2,420,00IH0604 - PEDREIRO 1,000000
1,73 24,220,00IH0701 - SERVENTE 14,000000
TOTAL 27,97
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,5000  M3 / H 34,88
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 13,95
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,960000M3 2,372,47CA0032 - AREIA COMERCIAL 
0,840000M3 15,9518,99CA0033 - BRITA COMERCIAL 
295,00000KG 41,300,14IM0202 - CIMENTO PORTLAND CP-32 
(E) TOTAL 59,62
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 73,57
Bonificação: 40,50 % 29,80
103,37Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:DRENO DE PVC D=100 MM03.06 UND
Especificação: ES-OA 36/96.Composição: CB3164
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,09FERRAMENTAS 5,00 %
1,73 1,730,00IH0701 - SERVENTE 1,000000
TOTAL 1,82
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  UND / H 1,82
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,82
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,300000M 0,501,66IM0911 - TUBO DE PVC D=100 MM 
(E) TOTAL 0,50
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,32
Bonificação: 40,50 % 0,94
3,26Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:REMOÇÃO MECANIZADA DA CAMADA GRANULAR 
PAVIMENTO
03.07 M3
Especificação: Composição: CE2071
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 31,633,450,000000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,840000 38,013,450,160000 44,59IE0016 - CARREGADEIRA DE PNEUS CASE W-20 
- 1,33 M3
0,58000 1,000000 16,603,450,000000 28,62IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
(A) TOTAL 86,24
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 1,670,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,500000
1,73 6,920,00IH0701 - SERVENTE 4,000000
TOTAL 8,59
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)68,0000  M3 / H 94,83
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,39
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,600000IT0113 - MATERIAL RETIRADO DA PISTA 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,39
Bonificação: 40,50 % 0,56
1,95Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO SIMPLE03.08 M3
Especificação: Composição: CE4019
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,10000 1,000000 2,863,450,000000 28,62IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
(A) TOTAL 2,86
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,86FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 13,840,00IH0701 - SERVENTE 8,000000
TOTAL 18,04
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M3 / H 20,90
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 20,90
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 2,400000IT0134 - MATERIAL DEMOLIDO 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 20,90
Bonificação: 40,50 % 8,46
29,36Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:PINTURA COM NATA DE CIMENTO03.09 M2
Especificação: Composição: CB3154
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,12FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 2,420,00IH0604 - PEDREIRO 1,000000
TOTAL 2,54
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,5000  M2 / H 2,54
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,02
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,000000KG 0,140,14IM0202 - CIMENTO PORTLAND CP-32 
(E) TOTAL 0,14
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,16
Bonificação: 40,50 % 0,47
1,63Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:CRAVAÇÃO ESTACAS PRÉ-MOLD. CONCRETO 30X30 CM 
AC/BC
03.10 M
Especificação: DNER-ES-334Composição: CB3050
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,700000 25,993,450,300000 35,65IE0903 - BATE-ESTACAS : MAGAM : IM-1450 PM 
DE GRAVIDADE P/3500 A 4000
(A) TOTAL 25,99
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
1,73 3,460,00IH0702 - AJUDANTE 2,000000
TOTAL 11,99
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,0000  M / H 37,98
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 18,99
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,620000M2 7,0411,35CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
0,090000M3 6,3070,00CA0110 - CONCR ESTR FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC
6,500000KG 8,971,38CA0125 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50
(E) TOTAL 22,31
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 41,30
Bonificação: 40,50 % 16,73
58,03Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:FORNECIMENTO DE AÇO CA-25CA0029 KG
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 0,00
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  KG / H 0,00
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,333300KG 0,250,75IN0001 - AÇO D=4,2 MM CA 25 
0,333300KG 0,250,75IN0002 - AÇO D=6,3 MM CA 25 
0,333400KG 0,250,75IN0003 - AÇO D=10 MM CA 25 
(E) TOTAL 0,75
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,75
Bonificação: 0,00 % 0,00
0,75Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:FORNECIMENTO DE AÇO CA-50CA0030 KG
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 0,00
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  KG / H 0,00
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,500000KG 0,380,76IN0004 - AÇO D=6,3 MM CA 50 
0,500000KG 0,380,76IN0005 - AÇO D=10 MM CA 50 
(E) TOTAL 0,76
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,76
Bonificação: 0,00 % 0,00
0,76Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:AREIA COMERCIALCA0032 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 0,00
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M3 / H 0,00
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,000000M3 2,472,47IM0704 - AREIA LAVADA 
(E) TOTAL 2,47
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,47
Bonificação: 0,00 % 0,00
2,47Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:BRITA COMERCIALCA0033 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 0,00
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M3 / H 0,00
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,333300M3 6,3319,00IN0035 - BRITA 1 
0,333300M3 6,3319,00IN0036 - BRITA 2 
0,333400M3 6,3319,00IN0037 - BRITA 3 
(E) TOTAL 18,99
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 18,99
Bonificação: 0,00 % 0,00
18,99Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:ESC. E CARGA MATERIAL DE JAZIDA (CONSV)CA0070 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 36,963,450,000000 36,96IE0001 - TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND 
7D - COM LÂMINA
1,00000 0,240000 10,213,450,760000 31,63IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,560000 26,493,450,440000 44,59IE0016 - CARREGADEIRA DE PNEUS CASE W-20 
- 1,33 M3
(A) TOTAL 73,66
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,43FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 5,190,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,96
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)50,0000  M3 / H 82,62
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,65
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,700000M2 0,170,24CA0066 - LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONSV)
0,200000M3 0,261,30CA0068 - EXPURGO DE JAZIDA (CONSV) 
1,000000M3 0,000,00IM0980 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA 
(E) TOTAL 0,43
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,08
Bonificação: 0,00 % 0,00
2,08Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:FÔRMA COMUM DE MADEIRACA0098 M2
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,18000 1,000000 0,850,000,000000 4,72IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
0,18000 1,000000 0,050,000,000000 0,26IE0904 - MÁQUINA DE BANCADA : 
COPERCORTE : - SERRA CIRCULAR
(A) TOTAL 0,90
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,21FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 2,420,00IH0603 - CARPINTEIRO 1,000000
1,73 1,730,00IH0701 - SERVENTE 1,000000
TOTAL 4,36
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M2 / H 5,26
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,26
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,250000KG 0,190,75CA0029 - FORNECIMENTO DE AÇO CA-25 
0,100000KG 0,121,20IM0320 - PREGOS DE FERRO 18X30 
1,150000M 2,302,00IM0406 - CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 
1,920000M 1,880,98IM0408 - TÁBUA DE 5ª 2,5 CM X 30,0 CM 
1,290000M 1,551,20IM0413 - GASTALHO 10 X 2,5 CM 
0,020000KG 0,052,38IM0621 - DESMOLDANTE 
(E) TOTAL 6,09
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 11,35
Bonificação: 0,00 % 0,00
11,35Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:CONCR ESTR FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ 
AC/BC
CA0110 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 1,190,000,000000 1,19IE0302 - BETONEIRA : PENEDO : - 320 L 
3,00000 0,690000 0,180,000,310000 0,09IE0304 - TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA 
CARRINHO DE MÃO 80 L
2,00000 1,000000 0,823,450,000000 0,41IE0306 - VIBRADOR DE CONCRETO : WACKER 
VIP45/MT2 - DE IMERSÃO
1,00000 1,000000 4,720,000,000000 4,72IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
(A) TOTAL 6,91
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,33FERRAMENTAS 5,00 %
2,42 2,420,00IH0604 - PEDREIRO 1,000000
1,73 24,220,00IH0701 - SERVENTE 14,000000
TOTAL 27,97
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,5000  M3 / H 34,88
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 13,95
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,930000M3 2,302,47CA0032 - AREIA COMERCIAL 
0,840000M3 15,9518,99CA0033 - BRITA COMERCIAL 
270,00000KG 37,800,14IM0202 - CIMENTO PORTLAND CP-32 
(E) TOTAL 56,05
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 70,00
Bonificação: 0,00 % 0,00
70,00Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO 
CA 50
CA0125 KG
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,03FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 0,070,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,020000
2,42 0,190,00IH0605 - ARMADOR 0,080000
1,73 0,240,00IH0701 - SERVENTE 0,140000
TOTAL 0,53
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  KG / H 0,53
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,53
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,100000KG 0,840,76CA0030 - FORNECIMENTO DE AÇO CA-50 
0,010000KG 0,011,30IM0319 - ARAME RECOZIDO Nº. 18 
(E) TOTAL 0,85
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,38
Bonificação: 0,00 % 0,00
1,38Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIOCA0192 M2
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,200000 5,813,450,800000 15,25IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
(A) TOTAL 5,81
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,03FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 3,340,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,73 17,300,00IH0701 - SERVENTE 10,000000
TOTAL 21,67
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)100,0000  M2 / H 27,48
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,27
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,27
Bonificação: 0,00 % 0,00
0,27Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONSV)CA0066 M2
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 36,963,450,000000 36,96IE0001 - TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND 
7D - COM LÂMINA
(A) TOTAL 36,96
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,22FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 1,000,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,300000
1,73 3,460,00IH0701 - SERVENTE 2,000000
TOTAL 4,68
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)173,0000  M2 / H 41,64
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,24
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,24
Bonificação: 0,00 % 0,00
0,24Preço Unitário Total:
Obra 3
Código: Serviço: Unidade:EXPURGO DE JAZIDA (CONSV)CA0068 M3
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 36,963,450,000000 36,96IE0001 - TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND 
7D - COM LÂMINA
(A) TOTAL 36,96
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,22FERRAMENTAS 5,00 %
3,34 1,000,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,300000
1,73 3,460,00IH0701 - SERVENTE 2,000000
TOTAL 4,68
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)32,0000  M3 / H 41,64
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,30
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,30
Bonificação: 0,00 % 0,00
1,30Preço Unitário Total:
